

緑化推進計画の策定スケジュール

	H27 7月	8月	9月	10月	11月	12月	H28 1月	2月	3月
計画全体	<p>← 基本方針策定 →</p> <p>← 基本施策検討 →</p> <p>← 対応方策検討 具体的イメージ作成 →</p> <p>← 計画案とりまとめ 対応方策の具体的な肉付け →</p> <p>← 最終とりまとめ →</p> <p>← 印刷・完成 →</p> <p>現状分析・課題整理 庁内関係課事業整理 インターネットモニターアンケート</p> <p>緑化のあるべき姿</p> <p>グリーンバンク事業の検討 (市町関連)</p> <p>中間とりまとめ</p> <p>パブコメ</p>								
有識者会議		29日①	方向性検討		28日②	計画案検討		③	全体像
推進会議		25日①			②				③(決定)
ワーキンググループ									
市町 (グリーンバンク支店)			④ ⑤ ⑥ 11日 19日 25日	意見交換会 (グリーンバンク・県共催)	○ 中間報告				
グリーンバンク	事業整理分析			事業検討					
芝生文化		実態調査		外部評価委 現地視察	シンポジウム	人材育成			
議会	○ 委員会報告					○(計画案) 委員会報告	○ 常任委員長報告		○(計画) 委員会報告