

緑化推進計画の策定スケジュール

| | H29 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | H30 1月 | 2月 | 3月 |
|-------------------|---|-------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 計画全体 | <p>基本方針策定</p> <p>現状分析・課題整理 庁内関係課事業整理 インターネットモニターアンケート</p> | <p>基本施策検討</p> <p>緑化のあるべき姿</p> | <p>対応方策検討 具体的イメージ作成</p> <p>グリーンバンク事業の検討 (市町関連)</p> | <p>中間とりまとめ</p> | <p>計画案とりまとめ 対応方策の具体的肉付け</p> | <p>パブコメ</p> | <p>最終とりまとめ</p> | <p>印刷・完成</p> | |
| 有識者会議 | | 29日① | 方向性検討 | | 28日② | 計画案検討 | | ③ | 全体像 |
| 推進会議 | | 25日① | | | ②21日 | | | | ③(決定) |
| ワーキンググループ | | | | 12日○ | | | | | |
| 市町 (グリーンバンク支店) | | | ④ ⑤ ⑥ 11日 19日 25日 | 意見交換会 (グリーンバンク・県共催) | ○ 中間報告 | | | | |
| グリーンバンク | 事業整理分析 | | | 事業検討 | | | | | |
| 芝生文化 | | 実態調査 | | | 人材育成 | | | 22日 シンポジウム | |
| 議会 | ○ 委員会報告 | | | | | ○(計画体系) 委員会報告 | ○ 常任委員長報告 | | ○(計画) 委員会報告 |