

今後の予定

平成27年11月30日(月)

東海旅客鉄道株式会社

1

今後の予定

平成27年度			平成28年度～
7～9月	10～12月	1～3月	
▽7/14影響評価協議会(静岡市)	▽9/25影響評価協議会(静岡市)	▽11/27大井川水資源検討委員会(JR東海) ・導水路トンネル計画 ▽11/30環境保全連絡会議(静岡県) ・導水路トンネル計画 ・発生土置き場計画の検討状況 ▽12/10大井川水利調整協議会へご説明 ▽影響評価協議会(静岡市) ・導水路トンネル計画	▽発生土置き場管理計画の公表 ・関係法令に基づいて静岡県、静岡市と協議を行い、地権者のご意見もお聞きしながら発生土置き場の詳細計画を検討 ・詳細な施工計画を策定 ・発生土置き場の管理計画の策定 ▽大井川水資源検討委員会(JR東海) ・工事施工段階において計測したデータをお示し、追加の環境保全措置の必要性等について議論
	※発生土置き場2(燕沢)について 土砂流出(上千枚沢)の数値シミュレーション、 景観(パース図)の検討(JR東海)	▽検討結果のご説明 ・土砂流出(上千枚沢)の数値シミュレーション結果 ・景観検討結果	
	※事後調査(工事着手前)(JR東海)	▽工事施工計画のご説明	▽事後調査報告書(工事着手前)の送付

2