

平成28年度末の「静岡県地震・津波対策アクションプログラム2013」の進捗状況

1 要旨

平成28年度末の「静岡県地震・津波対策アクションプログラム2013」における各アクションの進捗状況は次のとおり。

本計画に基づき、想定される犠牲者を平成34年度までに8割減少させることを減災目標に、176のアクションの着実な実施に努めており、平成28年度末時点で全体の88%（155アクション）が順調に進捗している。

進捗区分	アクション数	割合 (%)
① 目標を達成したアクション	58	33
② 計画を前倒しして進捗しているアクション	1	1
③ 計画どおり進捗しているアクション	96	54
④ 目標の達成が遅れているアクション	21	12
合計	176	100

} **88%**
155アクション

2 各アクションの進捗状況の内訳

別紙「平成28年度末の「静岡県地震・津波対策アクションプログラム2013」進捗状況」のとおり。

3 目標の達成が遅れている主なアクションの状況

No.	目標指標	数値目標	H28期待値	H28実績値
2	家具類を固定（大部分固定）している県民の割合	100%	53.3%	17.6% (H27)
16	固定客席を有する建築物等の特定天井の対策実施率	100%	—	0% (県制度創設済)
23	レベル1津波に対して高さの確保が必要な津波対策施設の整備率	121.5 km	—	0.28 km
90	集落散在地域のへり離発着スペースにおける誘導訓練の実施	159箇所	93箇所	57箇所
121	災害時要援護者を対象とした防災訓練の実施率	35市町	35市町	11市町
147	7日以上の飲料水を備蓄している県民の割合	100%	51.4%	9.6% (H27)
175	やさしい日本語取組市町数	100%	35市町	22市町

4 今後の対応

地震・津波対策アクションプログラム2013を着実に推進するため、進捗の遅れているアクションの原因分析と改善策の検討を重点項目として、交通基盤部をはじめ、関係部局との一層の連携を図る。

(参考) アクション進捗状況の評価基準

- (1) 各アクションの達成状況を①(目標達成、完了)、②(計画を前倒しして進捗している)、③(計画通り進捗している)、④(目標の達成が遅れている)の4分類で評価している。
- (2) 各アクションの年次計画と当該年度の進捗状況を比較し、以下の判断基準を参考に達成状況を評価している。

達成状況	内容	判断基準
①	目標達成、完了	—
②	計画を前倒しして進捗	概ね30%以上の進捗があるもの
③	計画どおり進捗している	概ね±30%の範囲内で進捗しているもの
④	目標の達成が遅れている	概ね-30%以下の進捗であるもの

- (3) ただし、調整等は順調に進んでいるが、数値上未だ現れていないアクションについても③計画どおり進捗しているとして評価としている場合がある。