

Welcome to 沼土

2023年6月1日
編集発行：静岡県沼津土木事務所

令和3年度 長泉町内 災害復旧事業

【事業の概要】

本州上に梅雨前線が停滞した影響で、令和3年7月1日から断続的に雨が降り続き、3日未明には沼津市・愛鷹で時間雨量80mmの非常時激しい降雨を記録し、1日から3日の3日間の総雨量は、裾野市・須山で752mm、沼津市・愛鷹で652mmに達した。

この梅雨前線豪雨により、管内では県管理公共土木施設50箇所が被災した。

その他、8月12日から22日までの豪雨により県管理公共土木施設2箇所が被災した。

うち駿東郡長泉町内では、一級河川黄瀬川及び支川の桃沢川で12箇所が被災し、復旧工事を進めている。



【事業進捗等】

・被災箇所数：河川災12箇所
(一級河川黄瀬川、一級河川桃沢川)

・査定決定額：約5.7億円

・進捗：完了10件， 施工中 2件

路線河川名			箇所名	決定額(工事雑費)	復旧延長 (m)	進捗状況(R5.6時点)
河川災4次査定						
①	10号	一級河川桃沢川	長泉町下長窪	35,631(575)	53.2	完了
②	11号	一級河川桃沢川	長泉町上長窪	29,884(390)	50.1	完了
③	12号	一級河川桃沢川	長泉町元長窪(1)	15,958(235)	10.4	施工中
④	13号	一級河川桃沢川	長泉町元長窪(2)	25,962(363)	40.3	施工中
⑤	14号	一級河川桃沢川	長泉町元長窪(3)	22,030(303)	18.4	完了
⑥	15号	一級河川桃沢川	長泉町元長窪(4)	19,212(248)	8.8	完了
⑦	16号	一級河川桃沢川	長泉町元長窪(5)	31,338(436)	48.4	完了
⑧	17号	一級河川桃沢川	長泉町元長窪(6)	18,392(262)	21.1	完了
小計				198,407(2,812)		
河川災5次査定						
⑨	42号	一級河川黄瀬川	長泉町本宿	173,301(2,538)	105.5	完了
⑩	44号	一級河川黄瀬川	長泉町下土狩	118,218(1,159)	39.4	完了
⑪	45号	一級河川黄瀬川	長泉町南一色	61,910(884)	47.6	完了
小計				353,429(4,581)		
河川災7次査定						
⑫	87号	一級河川桃沢川	長泉町上長窪	17,052(252)	13.0	完了
小計				17,052(252)		
計				568,888(7,645)		

