


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

2月24日（月）～ 3月9日（日）

【2/23更新】

<主な工事箇所>



※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

施工業者	施工場所	主な工事の内容	2月					3月									備考
			24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
2	名工建設(株)	① 擁壁工（鉄筋、型枠、打設等）	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	25tクレーン、生コン車
3	名工建設(株)	② 張コンクリート工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	大型車による製品搬入等
		③ 排水工・柵板工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		
4	名工建設(株)	④ 軌道新設工	●	●	●	●	●	●	休工	●	-	-	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日	
		⑤ マクラギ取替工	-	-	-	-	-	休工	●	●	●	●	●	休工	夜間工事：3/3（月）、3/4（火）、3/6（木）		
5	名工建設(株)	⑥ 箱型構造物工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	コンクリート打設：3/3（木）6時半～	
12	新生テクノス(株)	⑦ 電気工事（金具取付工・撤去工）	-	-	-	-	●	休工	-	-	-	-	-	休工	営業線内の架線防護撤去		
19	大藤建設（株）	⑧ 掘削工・地盤改良工・擁壁工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	市道20166号線（中道）車両通行止め（R6.8/28～R7.3月下旬）	
20	(株)一杉興業	⑨ 掘削工・コンクリート舗装工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工			
21	落合建設（株）	⑩ ブロック積工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工		
22	落合建設（株）	⑪ 排水工・舗装工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	市道20144号線全面通行止め	
23	名工建設(株)	⑫ 軌道新設工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日	
26	名工建設(株)	⑬ 土質調査	-	-	-	-	-	休工	-	-	-	-	●	休工	4tダンプトラック		