


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

10月20日（月） ～ 11月2日（日）

【10/19更新】

<主な工事箇所>



施工業者	施工場所	主な工事の内容	10月														備考
			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
1 東亜道路工業(株)	①	排水工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：1～2台/日
	②	高圧配電盤基礎工	－	－	－	－	－	－		●	●	●	●	●	●		
	③	線間防護柵工	－	●	●	●	－	－		－	－	－	－	－	－		※建柱時に騒音振動有
3 名工建設(株)	④	排水工・桁補修工	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休工	大型車による製品等納入（桃里浜道踏切～中道・フロント部～テクノサイエンス間）
	⑤	路盤工	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●		
4 名工建設(株)	⑥	軌道新設工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日 （名工建設現場事務所～作業ヤード）
	⑦	レール運搬工	●	●	●	●	●	●		●	●	－	－	－	－		※碎石積卸し時、締固め時に騒音振動有 夜間工事：10/20（月）、10/22（水）、10/24（金）、10/27（月）
12 新生テクノス(株)	⑧	電気工事（電柱建柱工、基礎工等）	●	●	●	－	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	●	夜間工事：10/24（金）、10/28（火）、10/30（木）、11/2（日）
13 新生テクノス(株)	⑨	電気工事（高圧電線撤去工）	－	－	－	－	－	－	休工	－	－	－	●	●	休工	－	夜間工事：10/30（金）
14 新生テクノス(株)	⑩	電気工事（切換、制御調整等）	－	●	●	－	●	－	休工	－	－	－	－	－	休工	－	夜間工事：10/21（火）（桃里浜道踏切部）
23 名工建設(株)	⑪	軌道新設工	－	－	－	－	－	－	休工	●	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日 （名工建設現場事務所～作業ヤード）
27 大藤建設（株）	⑫	箱型構造物工・舗装工	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	市道02057号線（桃里公会堂前）車両通行止め（R7.7月14日～R7.11月中旬） ○…自然転圧、養生期間 市道01059号線（東柏原沼津線）昼間片側交互通行（R7.10月8日～R7.11月中旬）
			●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30 (株)一杉興業	⑬	土工・基礎工	●	●	●	●	●	－	休工	●	●	●	●	●	休工	－	
32 (株)大志建設	⑭	土工	●	●	●	●	●	－	休工	●	●	●	●	●	休工	－	