


新車両基地工事 2週間工程表

9月1日（月）～ 9月14日（日）

<主な工事箇所>



施工業者	施工場所	主な工事の内容	9 月														備考
			1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	
名工・熊谷・竹中土木JV	①-1	地下道掘削工事	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	
	①-2	踏切撤去・拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
双葉鉄道工業(株)	②	軌道新設・現在線撤去・踏切改良ほか	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
名工建設(株)	③	地下道掘削工事	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
新生テクノス(株) 電車線	⑤	電柱新設工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
新生テクノス(株) 電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
新生テクノス(株) 信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
(有)長田土木	⑨	道路改良工事	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	-	-	-	-	※道路規制予定。別紙規制図参照
(株)日建建設	⑩	排水構造物工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
樽林建設(株)	⑪	仮設道路築造工事	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	
ジェーアール東海 コンサルタンツ(株)	⑫	測量業務（縦断・横断）	休	休	休	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	東京電力発注業務

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。