


新車両基地工事 2週間工程表 9月29日（月） ～ 10月12日（日）

<主な工事箇所>



施工業者	施工場所	主な工事の内容	9 月		1 0 月												備考
			29 月	30 火	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	
名工・熊谷・竹中土木JV	①-1	地下道掘削工事	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	
	①-2	踏切撤去・拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
双葉鉄道工業(株)	②	仮設線路横断管路敷設・まくらぎ更換	休	休	○	休	休	休	休	休	○	○	休	休	休	休	
名工建設(株)	③	地下道掘削工事	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
新生テクノス(株) 電車線	⑤	電柱新設工事	○	○●	休	休	休	休	休	○	○●	●	休	休	休	休	夜間工事（第三小諏訪踏切周辺）
新生テクノス(株) 電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
新生テクノス(株) 信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
(有)長田土木	⑨	道路改良工事	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	
(株)日建建設	⑩	排水構造物工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
樽林建設(株)	⑪	仮設道路築造工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。