


新車両基地工事 2週間工程表

10月5日（月）～ 10月18日（日）



凡例	
○	昼間作業あり
◇	昼間・騒音発生作業あり
●	夜間作業あり
◆	夜間・騒音発生作業あり
休	休工
■	現場事務所

施工業者			施工場所	主な工事の内容	10月													備考		
					5月	6火	7水	8木	9金	10土	11日	12月	13火	14水	15木	16金	17土		18日	
1	名工・熊谷・竹中土木JV		①-1	地下道工事	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
			①-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
			①-3	L型擁壁・仮囲い設置	○	○	○	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
			①-4	支障物撤去・仮線路盤工	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○	○	休		
2	双葉鉄道工業(株)		②-1	マクラギ更換	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	夜間作業：第四小諏訪踏切付近	
			②-2	踏切拡幅工事	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○●	●	休	●	休		
			②-3	仮線新設	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		休
3	名工建設(株)		③	地下道工事	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
5	新生テクノス(株)	電車線	⑤-1	電柱新設工事	休	休	○	○	○	休	●	休	○	○●	休	○	休	休	夜間作業：第二間門踏切～第二小諏訪踏切	
			⑤-2	仮線電柱新設工事	休	休	休	休	休	休	●	休	休	●	休	○	休	休	夜間作業：第二小諏訪踏切付近	
6	新生テクノス(株)	電力	⑥-1	避雷線移転	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
			⑥-2	変圧器撤去	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	休	休	休	休		
7	新生テクノス(株)	信号・通信	⑦	ケーブル布設, 電柱, 基礎 新設, 他	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
15	名工建設(株)		⑮-1	道路築造工事	休	休	休	休	休	休	休	休	◇	○	○	○	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
16	(株)川村組		⑯-1	残土搬出	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	休	休		
			⑯-2	調整池工事	○	○	○	○	○	休	休	休	○	○	○	○	休	休		
			⑯-3	市道20694号線（第3小諏訪踏切）	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
			⑯-4	構造物取壊し工事	○	○	○	○	○	休	休	休	○	○	○	○	休	休		
17	(株)東土建		⑰	調整池工事	○	○	○	○	○	休	休	◇	◇	◇	◇	◇	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
18	(株)植松建設		⑱	掘削工	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	休	休		
			⑱	除草工	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	休		休
			⑱	構造物取壊し工	休	休	休	休	休	休	休	休	休	◇	◇	◇	◇	休		休

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

◇◆：騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、砕石の締固め作業時にある程度の騒音・振動が発生する作業です。