馬込川水系河川整備基本方針・河川整備計画策定フロー

静岡県河川審議会
（平成 27 年度第 1 回）
馬込－資料－1

河川整備基本方針

・河川の将来像
・計画規模 1/50 確率
・基本高水流量、計画高水流量等基本事項

河川整備基本方針に沿って
段階的な整備としての河川整備計画
を策定

河川整備計画

・概ね 20～30 年間の具体的な計画
・計画規模 1/5～1/10 確率
・河川工事、河川維持の内容など

検討の流れ

～平成 25 年度

【諮問①】
馬込川水系河川整備基本方針について

【平成 23 年度第 1 回（H23.5.31）】
河川及び流域の現状と課題

（H23.8.5）
委員による現地視察

【平成 25 年度第 2 回（H26.3.25）】
高水計画（洪水処理）
河道計画

平成 26 年度

高水計画・河道計画の
再検討

平成 27 年度～

【平成 27 年度第1回】

高水計画・河道計画（再検討）
河川環境の整備・保全
地域との連携
津波対策
河川の維持管理
低水計画（正常流量）

答申

馬込川水系河川整備基本方針（原案）

関係機関調整
・県関係：環境局、水産業局
農地局、森林局
・国関係：農林水産省関東農政局

国土交通省へ同意申請

省庁間協議：国土交通省 ⇔ 農林水産省・環境省

国土交通省から同意

馬込川水系河川整備基本方針 〔策定・公表〕

［河川審議会］

【諮問②】
馬込川掃流用水について

【平成 23 年度第 1 回（H23.5.31）】
掃流用水の現状

諮問の経緯
国土交通省中部地方整備局の見解
馬込川掃流用水の取り扱いについて（H22.11.18）
河川管理者が河川管理行為として、天竜川から従来どおり 10.85m³／s の河川維持流量を馬込川に導水すべきもの

【平成 24 年度第 1 回（H24.8.9）】
河川環境の現況（中間報告）
・ 馬込川の成り立ちや住民アンケートの結果などを踏まえ、現況の河川環境を保全することに着目

【浜松市との協議】
・ 馬込川をまちづくりにどう活かすか等について意向確認
・ H24 以降 3 回実施

審議会へ諮問

関係者による協議・調整

「馬込川掃流用水の在り方に関する四者協議」
（国交省、農水省、県、浜松市）
・ H23 に設置、これまでに計 17 回開催されている。
・ H25 からは中部地方整備局・関東農政局の二局間協議で継続して議論を深めている。
・ H27 時点で、在り方について引き続き協議を行っている。

関係者による十分な議論と調整

掃流用水の取扱いについて合意形成

具体的な河川整備の検討

流域委員会（通常 4 回程度）

○検討内容
・河川の現況流下能力
・内水氾濫の状況
・現在の整備水準に対する浸水リスク
・費用対効果　等

住民意見の反映
市町長の意見
関係機関調整

国土交通省へ同意申請