今後のスケジュール

資料３

令和５年度

４月27日	沼川（高橋川）流域治水協議会　第２回幹事会 水災害対策プラン（原案）→（案）	○水災害対策プラン（原案）に対する意見と対応及び修正箇所等の確認
５月19日	第２回　沼川（高橋川）流域治水協議会 水災害対策プラン（案）令和５年５月	○水災害対策プラン（案）のとりまとめ
６月１日～３日	台風第２号により家屋浸水が発生	○水災害対策プラン（案）修正の検討
～８月下旬	台風第２号による被害及び雨量等の分析 ⇒短期対策の再検討	
９月１日（今回）	第３回　沼川（高橋川）流域治水協議会 水災害対策プラン（案）令和５年９月	○水災害対策プラン（修正案）のとりまとめ
９月～10月	地元説明（沼川流域を良くする会 パブリックコメント（市広報及び市HP）　）	○地元意見等の聴取（沼津市）
11月	パブリックコメントによる意見の集約・整理	
12月	パブリックコメントの結果及び 水災害対策プランの公表	◆公表後 ・協議会（幹事会）による進捗管理 ・対策メニューの進捗状況や他地区での実施事例を見ながらプランの適宜見直しを実施（PDCA）

※今後の検討状況等により、変更となる場合があります。