新車両基地工事一覧

R８．１２．１時点

連番	発注者	種別	会社名	担当区	工事概要	工期	担当者
1	JR東海	土木	名工・熊谷・竹中土木ＪＶ		新車両基地・高架橋・補強盛土新設ほか	R6.10.18 ～ R12.2.28	藤森
2	JR東海	軌道	双葉鉄道工業(株)		軌道新設・現在線撤去・踏切改良ほか	R6.12.24 ～ R10.12.31	蔦野
3	沼津市	土木	名工建設(株)	片浜西沢田線 アンダーボックス	ボックスカルバート工　L=69.7m 仮設工　一式	R5.10.17 ～ R8.12.25	大内
5	JR東海	電車線	新生テクノス(株)		小諏訪仮線	R6.7.6 ～ R10.9.1	茂木
6	JR東海	電灯電力	新生テクノス(株)		小諏訪仮線	R6.7.6 ～ R9.3.5	加藤
7	JR東海	信号通信	新生テクノス(株)		１次仮線切換に伴う信号通信設備支障移転ほか	R6.10.4 ～ R9.9.1	黒木
15	沼津市	土木	名工建設（株）	仮第二小諏訪踏切取付道路（南） 第四小諏訪踏切取付道路（北）	側溝工L＝84m、舗装工A＝564㎡ 舗装工A=181m2	R8.5.29 ～ R9.3.19	石原
16	沼津市	土木	（株）川村組	仮第二小諏訪踏切取付道路（北） 調整池工事	舗装工A=665m2 調整池設置工　一式	R8.6.26 ～ R9.3.2	後藤
17	沼津市	土木	（株）東土建	調整池工事	調整池設置工　一式	R8.8.7 ～ R8.12.4	土屋
19	東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ	土木	名工建設（株）	第4間門踏切～仮第2小諏訪踏切	ＪＲ線路下推進配管工事 薬液注入工、縦構築造工、管推進工　一式	R8.10.15 ～ R9.3.15	中村
20	沼津市	土木	大藤建設（株）	片浜西沢田線(南) 仮第二小諏訪踏切（南）	構造物撤去工 A=504m2、土工 V=150m3 土留工（鋼矢板圧入）L=49.8m	R8.10.9 ～ R9.6.20	山本
21	東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ	土木・電気	（株）関電工		電力管路配管工事L=240m 推進管内配管L=50m・MH据付・ケーブル移設工事	R8.11.1 ～ R9.6.20	室伏

※(北)：線路から北部、(南)：線路から南部の呼称です。

ご意見、お問合せ連絡先：沼津市整備課　電話：055-934-4769　E-mail：seibi@city.numazu.lg.jp

＜現場事務所＞

沼津土木鉄道高架ＨＰ
新車両基地工事案内

