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（林道事業）【評価対象箇所】
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【事業概要】
事業延長：2,586m

全 幅 員：4.0m

受益区域：139ha

総事業費：584百万円
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事業期間：H８～H21

B.P.

【事業の目的・必要性】

受益区域面積：139ha

○森林資源の状況

スギ・ヒノキ林：125ha（89.9％）

森林資源の充実

・森林整備の促進

・木材生産性向上
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【事業の効果等】

○総費用（Ｃ）9.20億円

○総便益（Ｂ）10.37億円

費用対効果分析（Ｂ/Ｃ）＝ 1.13

木材生産等便益 2.03億円

森林整備経費縮減等便益 8.34億円

便益計 10.37億円
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【事業の効果等】
○受益区域内(139ha)における森林整備実績（H10～H26)

区 分 間伐 主伐 造林・下刈等 計

延べ面積 21.9ha 2.0ha ６.0ha 2９.9ha

6整備前 整備後

受益区域内の

約22%

○林道からの森林作業道の開設実績

開設延長 1,600m 



【事業実施による環境の変化】

○秋葉寺（しゅうようじ）奥之院へのアクセス性の向上

・林道終点付近より地域住民等により「奥之院」への歩道が整備

・ 「奥之院」 を拠点とした地域住民等による活動の活性化がみられる

○治山ダム建設の資材搬入路としての活用

・名古尾沢への治山ダム建設により、地域の防災性向上が図られた

秋葉寺奥之院
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活動状況の展示 例祭の状況

【社会情勢等の変化】
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木材の安定供給体制の構築

第2ステージ

・県内に50万㎥の原木の受け入れ態勢が構築

・平成26年度末に㈱ノダが新たな合板工場を稼働

取組の成果

○ふじのくに森林・林業再生プロジェクト

○天竜材（国際的な森林認証材）の販路拡大
・東京オリンピックに向け販路拡大の取組

・林道整備によるＦＳＣ森林認証取得気運の高まり



【対応方針（案）】

○評価結果

事業効果は十分に発現しており、改善措置の

○今後の課題等
計画的な木材生産のために森林経営計画の
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○同種事業への反映等
市や地域住民と密接に連携して森林整備を

推進する仕組みづくり

作成支援を進める

必要はない。


