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　　　 【改修】大動物係留棟　土間工事（Ⅲ期10月）
ステップ（1）:【新築】大動物等回り外構工事（Ⅲ期10月）
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　　　 【改修】大動物係留棟　建方工事（Ⅲ期11月）
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ステップ（2）:【新築】大動物等回り外構工事（Ⅲ期11月）
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　　　 【改修】大動物係留棟　屋根・外装工事（Ⅲ期12月）
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ステップ（3）:【新築】大動物等回り外構工事（Ⅲ期12月）
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　　　 【改修】大動物係留棟　内装工事・外構工事（Ⅲ期1月、2月）
ステップ（4）:【新築】大動物等回り外構工事（Ⅲ期1月、2月）
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