
伊豆半島の道路網整備実施計画 《伊豆半島の道路網のあるべき姿》

現況の道路ネットワーク
伊豆縦貫自動車道（天城湯ケ島～河津）

完成時の道路ネットワーク

凡例 整備が完了している道路 整備が完了する道路 整備未完了の道路

（A） 2017年（平成２９年）
【現況】

神奈川県

※１ 国事業については、事業中の箇所は概ね１０年で完成、計画段階評価中及び都市計画決定済み路線は概ね２０年で完成予定と想定
※２ 県事業については、国事業の進捗にあわせ、概ね２０年で事業予定箇所が完成すると想定
※３ 「予定路線（調査中） 」および「関東圏と伊豆半島を結ぶネットワーク 」は検討の熟度が上がった段階で記載を検討
※４ 本計画は、完成時期を担保するものではなく、必要に応じ見直しを実施

長泉町

令和３年１月
伊豆半島道路ネットワーク会議

（B) 2020年頃
【東京五輪頃】

東京五輪頃の道路ネットワーク

神奈川県
長泉町

伊豆縦貫自動車道（河津下田道路）

完成時の道路ネットワーク
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（D) 2030年代
【概ね20年後】

（C) 2020年代
【概ね10年後】


