
伊豆半島の道路網整備実施計画（イメージ）

（A）現況
（H28）

（C)概ね10年後
（平成30年代後半）

（D)概ね20年後
（平成40年代後半）

（B)東京五輪時
（H32）

《伊豆半島の道路網のあるべき姿》

《実施計画（主要事業）》

位置付け (A)⇒(B) (B)⇒(C) (C)⇒(D) (D)⇒

背 骨
・伊豆縦貫自動車道天城北道路（国）
・伊豆縦貫自動車道河津下田道路（国）
・(国)136号江間改築（県,県道路公社）

・伊豆縦貫自動車道河津下田道路（国）
・
・

・
・

肋骨等
・(国)136号土肥拡幅（県）
・(国)136号下船原バイパス（県）
・(国)414号静浦バイパス（県）
・(国)414号須原拡幅（県）
・(主)下田松崎線（県）
・(主)沼津土肥線（県）
・(主)伊東大仁線（県）
・(主)熱海大仁線（県）

・(国)136号吉佐美バイパス（県）
・(国)136号雲見～松崎拡幅（県）
・(国)414号静浦バイパス（県）
・(国)414号須原拡幅（県）
・(主)沼津土肥線（県）
・(一)中大見八幡野線（県）
・(一)河津下田線（県）

・（国）414号静浦バイパス（県）
・（一）河津下田線（県）
・（都）浜峰線（未定）
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・

凡例 概成（想定） 整備中・調査中（想定）

（注）供用時期等は、伊豆半島道路ネットワーク会議で想定したもの。

伊豆縦貫自動車道概成時の
道路ネットワーク

河津下田道路概成時の
道路ネットワーク

東京五輪開催時の
道路ネットワーク

現況の道路ネットワーク
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