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天城北
道路
6.7km

河津下田
道路
12.5km

函南町平井

伊豆市修善寺

伊豆市矢熊

下田市六丁目

なしもと

河津町梨本

(下田IC)

(敷根IC)

(蓮台寺IC)

(下田北IC)

(須原IC)

(河津IC)

月ケ瀬IC

函南塚本IC

長泉沼津IC

長泉JCT

三島萩IC

三島加茂IC

三島塚原IC
三島玉沢IC

(函南IC)

沼津岡宮IC

大平IC

熊坂IC

大仁南IC

大仁中央IC
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東名

新東名

修善寺IC

伊
豆
中
央
道

Ⅱ期

区間

Ⅰ期

区間

246

長泉IC

＜ 凡 例 ＞

供用区間

事業中区間

予定路線区間

調査中区間

東駿河湾環状道路

沼津
岡宮

長泉
JCT 長泉

三島
萩

三島
加茂

三島
塚原

三島
玉沢

大場・
函南 (函南) 大仁

中央
大仁
南

熊坂 修善寺 大平 月ケ瀬

延 長

IC名称

道路名称

地区名称 沼津市
岡宮

長泉町
南一色

三島市
塚原新田

三島市
大場

函南町
平井

伊豆の国市
田京

伊豆市
修善寺

伊豆市
矢熊

河津町
梨本

下田市
箕作

下田市
六丁目

(河津) (下田北) (下田)

修善寺道路 天城北道路 河津下田道路天城峠道路

４ｋｍ ６ｋｍ ３．１ｋｍ 1.9ｋｍ
４ｋｍ ６ｋｍ １２．５ｋｍ

基本計画

事業化（調査）

整備計画

供用開始(予定)

（予定路線区間） H２．１１．１H５．７．３０H１．８．８H１．８．８
H3 H４H２S６３

H２．１１．１ H２．１１．１H１．８．８ H９．２．５
H２１．７．２７

S６３ H６
H１．８．８ H１２．４．３

※Ⅰ期区間

H１０着工準備

H10.3.26 H4.9.19 H20.4.１１

【伊豆縦貫自動車道区間別整備状況】

(約16ｋｍ) 約20ｋｍ４．８ｋｍ ６．７ｋｍ

供用
4.8km

修善寺
道路

みつくり

下田市箕作

(Ⅱ期)6.8ｋｍ (Ⅰ期)5.7ｋｍ

H24.3.24三島加茂IC供用

H24.4.17

(逆川IC)

先行事業

区間 3.4km

沼津市岡宮

沼津IC

平成21年7月供用
10.0km

（）内のIC名等は仮称

大場・函南IC

伊豆縦貫自動車道の概要図

H26.2.11

平成26年2月11日
供用6.8km

【連絡線】
3.7ｋｍ

平成31年1月26日
供用 5.1km

天城峠を
越える
区間

約20km

平成20年4月
供用 1.6km

さかさがわ

おおだいら

H31.1.26

環境アセスメント
調査中

東駿河湾
環状道路

15.0km
（外連絡線 3.7km）供用

3.1ｋｍ

伊
豆
縦
貫
自
動
車
道

約
60
km

準備書手続完了後
都市計画手続

事業中
6.8km
トンネル
工事等

事業中
5.7ｋｍ

用地買収等
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