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議 事 次 第

（１）第２回検討委員会までの概要と第３回委員会の目的

（２）逢初川における土石流災害対策の報告

１） 計器観測について
２） 土石流災害対策施設の整備について
３） 行政代執行について

（３）今後の土石流災害リスクへの対応について
１） 土石流災害対策後の計器観測について
２） 熱海市が設定している警戒区域について
３） 国道135号、市道伊豆山神社線の雨量規制について
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現在までの経緯

計器観測

警戒
区域設定

工事

令和3年
7月3日

発
災

令和３年
7月7日

令和３年
7月16日

第
１
回
検
討
委
員
会

令和3年
12月末

令和４年
10月

行政代執行

令和５年
３月２３日
（本日）

雨量計、伸縮計、傾斜計等

傾斜計、GPS、土石流センサー等

既設堰堤除石、ブロック堰堤、新設砂防堰堤等

雨量規制
（道路）

警戒区域設定日 令和3年8月16日

通行止め解除日（雨量規制運用開始日） 令和3年7月29日～

緊急安全確保開始日
令和3年7月7日

通行止め解除日（雨量規制運用開始日） 令和3年7月29日～

表流水の流入排除 地下水の流入排除

豪雨時の表流水の流入予防

雨量規制
（作業）

凡 例
静岡県
熱海市
国土交通省

令和3年7月9日～雨量規制運用開始

第
３
回
検
討
委
員
会

第
２
回
検
討
委
員
会



第2回検討委員会までの概要

第1回 令和3年7月7日
今後発生が懸念される土石流に対し、迅速な応急安全対策や仮復旧を検討した。
（土石流災害の現状、現在の監視体制について、今後の応急工事における中止
判断基準（案）について、源頭部の応急対策（案））

第2回 令和3年7月16日
作業の進捗に伴い生じる検討事項について、技術的助言を実施した。
（雨量観測結果について、捜索活動中止等の当面の暫定基準について、応急対
策工法（案）について）
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今回開催の背景

第2回検討委員会以降、熱海市は本委員会の助言を踏まえ、警戒区域を設定した。
それと並行して、国や県は、各種の土石流災害対策を実施してきたが、対策工事の完
了を見据え、熱海市は警戒区域の解除を検討している。
熱海市は、技術的な助言を得るため、県に対し第３回検討委員会を要請した。

第3回検討委員会の目的

現在までに実施している土石流災害対策について報告を受け、今後の土石流災害
リスクへの対応について技術的な助言を行う。
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