
(月) ～ (日) 【10/18更新】

＜主な工事箇所＞

11月
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 東亜道路工業(株) ① 排水工・土工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 休工
② 金網設置工、張コンクリート工等 ● ● ● ● ● － ● ● ● ● ● －
③ 保守用階段・門扉設置工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
④ 軌道整備工 ● ● ● ● － ● ● ● ● ●
⑤ 軌道新設工 ● ● ● ● － ● ● ● ● ●

12 新生テクノス(株) ⑥ 電気工事（電車線設置撤去工等） － ● － － ● － － － － ● ● 休工

13 新生テクノス(株) ⑦ 電気工事（高圧ケーブル設置工等） ● ● ● － － ● 休工 － － － － ● ● 休工
⑧ 電気工事（信号ケーブル配線工） － － － － ● － ● － ● －
⑨ 電気工事（仮一本松踏切事前切換工） － － － － － － － ● － －

33 名工建設（株） ⑩ 内外装工（仕上げ）・足場解体工 ● ● ● ● ● ● 休工 ● ● ● ● ●
35 新生テクノス(株) ⑪ 電気工事（端子箱設置工等） － ● － ● ● － ● ● ● ●
37 名工建設（株） ⑫ 補助地盤改良工・整地工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
39 （株）一杉興業 ⑬ 準備工（他工事調整期間） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

14 新生テクノス(株) 休工 休工

4 名工建設(株) 休工

休工

3 名工建設(株) 休工

新貨物ターミナル工事 ２週間工程表 10月19日 11月1日
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主な工事の内容
10月
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軌陸両用車：作業日

大型車による製品等納入（フロント部～中
道～名工現場事務所）

材料搬入：大型トラック１～２台

※作業時に大きめの騒音振動有
夜間工事：10/21、10/22
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休工 休工
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休工休工
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交通規制無し 中道車両通行止め：8/3～
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※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。
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