
(月) ～ (日)

１１月
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

①-1 地下道工事 〇 〇 〇 〇 〇 休 休 〇 〇 〇 〇 〇 〇 休

①-2 踏切拡幅工事 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

①-3 Ｌ型擁壁・仮囲い設置 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

①-4 支障物撤去・仮囲い設置 〇 〇 〇 〇 〇 休 休 〇 〇 〇 〇 〇 〇 休

②-1 マクラギ更換 休 休 休 ◇ 休 ◇◆ 休 休 休 休 休 ◇◆ ◆ 休

②-2 踏切拡幅工事 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

②-3 仮線新設 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

3 ③ 地下道工事 〇 〇 〇 〇 〇 休 休 〇 〇 〇 〇 〇 〇 休

⑤-1 電柱新設工事 〇 〇 〇 〇 〇● 休 ● ● 休 〇 〇 〇 休 休

⑤-2 仮線電柱新設工事 〇 〇 〇 〇 〇● 休 ● ● 休 〇 〇 〇 休 休 夜間作業：第二小諏訪踏切付近

⑥-1 避雷線移転 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

⑥-2 変圧器撤去 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

7 新生テクノス(株) 信号・通信 ⑦ ケーブル布設,電柱,基礎 新設,他 休 休 〇 休 休 〇 休 〇 〇 〇 休 〇 休 〇

15 ⑮ 道路築造工事 〇 〇 〇 〇 〇 休 休 〇 〇 〇 〇 〇 休 休

⑯-1 残土搬出 〇 〇 〇 〇 〇 休 休 休 休 休 休 休 休 休

⑯-2 調整池工事 〇 〇 〇 〇 〇 休 休 〇 〇 〇 〇 〇 休 休

⑯-3 市道20694号線（第3小諏訪踏切） 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

⑯-4 構造物取壊し工事 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

17 ⑰ 調整池工事 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 休 休 〇 〇 〇 〇 〇 休 休

⑱ 掘削工 〇 〇 〇 〇 〇 休 休 〇 〇 〇 〇 〇 休 休

⑱ 除草工 〇 〇 〇 〇 〇 休 休 〇 〇 〇 〇 〇 休 休

⑱ 構造物取壊し工 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 休 休 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 休 休

19 ⑲ 推進配管工事 〇 〇 〇 〇 〇 休 休 〇 〇 〇 〇 〇 休 休

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。 ◇◆：騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、砕石の締固め作業時にある程度の騒音・振動が発生する作業です。

18 (株)植松建設

※道路規制あり。別紙規制図参照

※道路規制あり。別紙規制図参照

双葉鉄道工業(株)

夜間作業：第四間門踏切～第二小諏訪踏切

名工・熊谷・竹中土木ＪＶ

2

1

6

5

16

名工建設(株) ※道路規制あり。別紙規制図参照

電車線
夜間作業：第二間門踏切～第二小諏訪踏切

名工建設(株)

電力

(株)東土建 ※道路規制あり。別紙規制図参照

新生テクノス(株)

新生テクノス(株)

(株)川村組

名工建設(株)

10月19日 11月1日

施工場所 主な工事の内容 備考

新車両基地工事　２週間工程表

施工業者
１０月

①-2

③

①-1

＜主な工事個所＞

⑮

⑦ ⑦

⑦

⑯-1,2

⑤-2

○ 昼間作業あり

◇ 昼間・騒音発生作業あり

● 夜間作業あり

◆ 夜間・騒音発生作業あり

休 休工

■ 現場事務所

凡例

⑰
⑯-4、⑱

⑤-1 ①-4

①-4

⑤-1、⑦②-1

⑲


