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＜主な工事箇所＞

○ 昼間作業あり

● 夜間作業あり

休 休工

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

①-1 地下道　掘削工事 休 休 休 休 休 休 ○ ○ ○ ○ 休 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 休 ○ ○ ○ ○ ○ 休 休 ○ ○ ○ ○ ○ ○

①-2 踏切撤去・拡幅工事 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

双葉鉄道工業(株) ② ハンドホール設置 休 休 休 休 休 休 休 〇 休 休 休 休 休 〇 〇 休 休 休 休 休 休 〇● 〇 〇● 休 休 休 休 〇 休 休

名工建設(株) ③ 地下道掘削工事 ○ 休 休 休 休 休 ○ ○ ○ 休 休 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 休 ○ ○ ○ ○ ○ 休 休 ○ ○ ○ ○ ○ ○

新生テクノス(株)
電車線

⑤ 電柱新設工事 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 ● 休 休 休 休 休 休

新生テクノス(株)
電力

⑥ 電灯ケーブル設置 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

新生テクノス(株)
信号・通信

⑦ 通信ケーブル設置 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

(株)植松建設 ⑧ 路体盛土 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 ○ ○ ○ ○ ○ 休 休 ○ ○ ○ ○ ○ 休 休 ○ ○ ○ ○ ○ 休

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

新車両基地工事　月間工程表

凡例

施工業者 施工場所 主な工事の内容

令和７年　５月

備考

令和7年5月1日 (木) 令和7年5月31日 (土)

〈仮予定〉

名工・熊谷・竹中土木ＪＶ

※道路規制あり。別紙規制図参照

※道路規制あり。別紙規制図参照

※道路規制あり。別紙規制図参照

①-2、② ①-1

■：現場事務所

③

⑤

⑧

⑧


