

令和8年度道路工事施工計画表

国道135号

一連番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	熱海市熱海 1993-312地内	■熱海土木事務所 工事課 工事名：橋梁補修工事 曾我浦大橋 延長：L=150m 工期：R7.8.8～R8.10.30	交互通行 歩行者通行注意				
2	熱海市伊豆山 579-72地内	■熱海土木事務所 工事課 工事名：橋梁耐震対策 逢初橋 延長：L=20m 工期：R7.10.16～R8.12.18	交互通行 歩行者通行注意				
3	熱海市網代 627-586地内	■熱海土木事務所 工事課 工事名：災害復旧工事 法面工 延長：L=19 工期：R8.2.5～R8.7.5	交互通行 歩行者通行注意				
4	熱海市下多賀 1470地内	■熱海土木事務所 工事課 工事名：道路拡幅工事 延長：L=280m 工期：令和8.4.1～令和9.3.31	交互通行 歩行者通行注意				
5	熱海市伊豆山 - 地内	■熱海土木事務所 工事課 工事名：路面標示工事（矢羽根） 延長：L=7,000m 工期：令和8.4.1～令和8.7.31	交互通行 歩行者通行注意				
6	熱海市網代 12-2地内	■熱海土木事務所 工事課 工事名：舗装補修工事 延長：L=7,000m 工期：令和8.9.1～令和8.12.25	交互通行 歩行者通行注意				
7	熱海市伊豆山 760 地内	■熱海土木事務所 工事課 工事名：転落防止柵修繕工事 延長：L=50m 工期：令和8.9.1～令和8.12.25	交互通行 歩行者通行注意				
8	熱海市管内 - 地内	■熱海土木事務所 工事課 工事名：区画線修繕工事 延長：L=1,500m 工期：令和8.9.1～令和8.12.25	交互通行 歩行者通行注意				
9	熱海市上多賀 980 地内	■熱海土木事務所 工事課 工事名：転落防止柵工事 延長：L=200m 工期：令和8.9.1～令和8.12.25	交互通行 歩行者通行注意				

令和8年度 道路工事施工計画表

国道135号

一連番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
10	熱海市伊豆山 378地内	■熱海土木事務所 工事課 工事名：舗装補修工事 延長：L=200m 工期：令和8.9.1～令和8.12.25	交互通行 歩行者通行注意				
11	熱海市伊豆山 - 地内ほか	■熱海土木事務所 工事課 工事名：区画線修繕工事 延長：L=6,000m 工期：令和8.4.1～令和8.6.22	交互通行 歩行者通行注意				
12	熱海市渚町5番			■熱海市 下水道課 田原幹線①公共下水道管渠耐 震化工事 更生 φ800 L=128.4m 7.11.13~8.5.29	(非開削) 交互通行		
13	熱海市春日町14番			■熱海市 下水道課 田原幹線①公共下水道管渠改 築工事 布施替 φ300 L=97.25m 7.12.25~8.7.31	(開削) 交互通行		
14	熱海市春日町14番			■熱海市 下水道課 田原幹線①公共下水道管渠改 築工事(その2) 布施替 φ300 L=81.1m 8.8.1~8.1.31	(開削) 交互通行		
15	熱海市上多賀 下多賀			■熱海市 水道温泉課 (R7繰越)配水管布設替工事 L=155m 8.2.19~8.6.30	交互通行		
16	熱海市上多賀 下多賀			■熱海市 水道温泉課 配水管布設替工事(下多賀外1 地区) L=154m 8.6.30~8.12頃	交互通行		
17	熱海市上多賀			■熱海市 水道温泉課 配水管布設替工事(上多賀字 曾我) L=334m 8.5.18~8.9.11	交互通行		

令和8年度 道路工事施工計画表

国道135号

一連番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
18	熱海市伊豆山			■熱海市 水道温泉課 配水管布設替工事（伊豆山字 鳴沢山付近） L=120m （他の移設工事と調整）	交互通行		
19	熱海市東海岸町 熱海市渚町					■東京電力パワーグリッド 静岡総支社 <工事内容> 糸川水門建設に伴う初島 海底ケーブル移設工事 <工期> 9.1.12~9.2.27(予定)	車線規制 歩行者注意
20	熱海市下多賀					■東京電力パワーグリッド 静岡総支社 <工事内容> 国道135号道路改築工事 に伴う埋設管路（高圧） 支障移設工事 <工期> 9.1.12~9.2.27(予定)	交互通行 歩行者注意
21	熱海市伊豆山浜 231地先(逢初橋)					■熱海ガス株式会社 供給部 工事名：中低圧本管移設 工事 延長：PLP鋼管200A L=20.0m ：PLP鋼管150A L=20.0m 工期：R8.9~R8.11	車両規制 片側交互通行
22	熱海市伊豆山地内					■NTT西日本株式会社 NTT管路新設・撤去工事 L=75.6m 未定	交互通行

令和8年度道路工事施工計画表

主要地方道熱海函南線

一連番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	熱海市熱海 1802-1地内	工事名：災害復旧工事 延長：L=42m 工期：R8.4.1～R8.6.15	交互通行 歩行者通行注意				
2	熱海市相の原町 44-14地先	工事名：トンネル修繕工事 (鷹ノ巣山トンネル) 延長：L=1,267.5m 工期：R8.6.1～R8.12.25	交互通行 歩行者通行注意				

令和8年度道路工事施工計画表

主要地方道熱海大仁線

一連番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	熱海市下多賀	■熱海土木事務所 都市計画課 (1)街路整備工事 (2)L=100m (3)8.4.20~8.10.30 (4)都市計画課	片側交互通行 歩行者通行注意				

令和8年度道路工事施工計画表

一般県道十国峠伊豆山線

一連番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	熱海市泉 280地内	工事名：歩道整備工事 延長：L=250m 工期：R7.9.1～ R9.3.31	交互通行 歩行者通行 注意				
2	熱海市泉 110-1地内	工事名：横断水路復旧工 事 延長：L=10m 工期：R8.9.1～ R9.1.31	交互通行 歩行者通行 注意				
3	熱海市泉 413地内	工事名：法面工 延長：L=10m 工期：R8.9.1～ R9.1.31	交互通行 歩行者通行 注意				
4	熱海市泉 56-5地内	工事名：法面工 延長：L=10m 工期：R8.9.1～ R9.1.31	交互通行 歩行者通行 注意				
5	熱海市泉			■熱海市 水道温泉課 県道十国峠伊豆山線外配 水管布設替工事（泉地 区）	交互通行		
6	熱海市泉			■熱海市 水道温泉課 県道十国峠伊豆山線外配 水管布設替工事（泉地 区）	交互通行		

令和8年度道路工事施工計画表

路線名 (国) 135号

一連番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	伊東市 赤沢	■熱海土木事務所 伊東支所 道路法面工事 L=50m 8.4.1～8.12.15	交互通行				
2	伊東市 八幡野	■熱海土木事務所 伊東支所 舗装工事 L=500m 8.10.1～8.2.25	交互通行				
3	伊東市 八幡野	■熱海土木事務所 伊東支所 舗装工事 L=100m 8.5.18～8.7.12	交互通行				
4	伊東市 富戸	■熱海土木事務所 伊東支所 道路拡幅工事 L=200m 8.10.1～9.3.31	交互通行				
5	伊東市 川奈	■熱海土木事務所 伊東支所 道路拡幅工事 L=100m 8.4.1～8.6.30	交互通行				
6	伊東市 玖須美元 和田	■熱海土木事務所 伊東支所 区画線工事 L=2,000m 8.4.1～8.7.15	交互通行				
7	伊東市 玖須美元 和田	■熱海土木事務所 伊東支所 道路拡幅工事 L=100m 8.4.1～9.3.25	交互通行				
8	伊東市 馬場町	■熱海土木事務所 伊東支所 歩道工事 L=170m 8.4.1～8.6.30	交互通行				

令和8年度道路工事施工計画表

路線名 (国) 135号

一連番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
9	伊東市 渚町	■熱海土木事務所 伊東支所 橋梁工事 L=100m 8.11.1～9.3.31	交互通行				
10	伊東市 銀座元町	■熱海土木事務所 伊東支所 道路側溝工事 L=100m 8.9.1～8.12.15	交互通行				
11	伊東市 湯川	■熱海土木事務所 伊東支所 歩道改修工事 L=100m 8.10.1～8.12.15	交互通行				
12	伊東市 宇佐美	■熱海土木事務所 伊東支所 舗装工事 L=300m 8.10.1～8.12.15	交互通行				
13	伊東市 宇佐美	■熱海土木事務所 伊東支所 トンネル補修工事 L=200m 8.4.1～8.7.15	交互通行				

令和8年度道路工事施工計画表

路線名 (国) 135号

一連番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
14	伊東市 松原本町			■伊東市下水道課 湯川・松原処理分区マンホール蓋改築工事(※)N=25箇所 R8. 7. 1～R8. 11. 30	交互通行		
15	伊東市 湯川二丁目			■伊東市下水道課 伊東処理区管きよ改築工事(その2) L=40m R8. 10. 1～R8. 12. 25	歩行者 通行注意		
16	渚町533-19地先～ 東松原町214-1地先			■伊東市水道課 ハイパス渚橋架替配水管更新工事(ゼロ債務) L=300m R8. 3. 25～R9. 2. 26	片側2車線の内1 車線規制		
17	富戸1175-25地先～ 富戸1309-22地先			■伊東市水道課 水道舗装復旧工事(松尾) L=200m R8. 7. 22～R8. 10. 30	歩道規制 車道幅員減少 (歩行者用通路 確保)		
18	伊東市東松原町 伊東市渚町					■東京電力パワーグリッド 株式会社 静岡総支社 <工事内容> (国) 135号橋梁補修に伴う添架配管(高圧)支障移設 <工期> ○試験堀・導通試験 8. 5. 20～8. 6. 30(予定) ○管路撤去 8. 9. 1～8. 10. 30(予定)	交互通行 歩行者注意
19	伊東市玖須美元和田					■東京電力パワーグリッド 株式会社 静岡総支社 <工事内容> (国) 135号4車線化に伴う電柱支障移設 <工期> 8. 5. 20～8. 6. 30(予定)	車線規制 歩行者注意

※静岡県発注の道路改良工事に併せて施工のため、中止となる可能性有

令和8年度 道路工事施工計画表

路線名 (主) 伊東修善寺線

一連番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	伊東市 鎌田	■熱海土木事務所 伊東支所 道路法面工事 L=50m 8. 4. 1 ~ 8. 12. 15	交互通行				
2	伊東市 鎌田	■熱海土木事務所 伊東支所 舗装工事 L=500m 8. 10. 1 ~ 8. 2. 25	交互通行				
3	伊東市 鎌田	■熱海土木事務所 伊東支所 舗装工事 L=100m 8. 5. 18 ~ 8. 7. 12	交互通行				
4	伊東市 松原本町			■伊東市下水道課 伊東処理区耐震継手設置工事 N=1箇所 R8. 11. 2 ~ R9. 1. 29	交互通行		
5	伊東市 松原本町			■伊東市水道課 伊東修善寺線外配水管更新工事 L=120m R8. 6. 10 ~ R9. 2. 22	片側交互通行		
6	伊東市 鎌田			■伊東市水道課 池東松原線外水道舗装復旧工事 L=62m R8. 6. 1 ~ R8. 9. 21	片側交互通行		

令和8年度道路工事施工計画表

路線名 (主) 伊東大仁線

一連番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	伊東市 宇佐美	■熱海土木事務所 伊東支所 道路法面工事 L=50m 8.4.1～8.12.15	交互通行				
2	伊東市 宇佐美	■熱海土木事務所 伊東支所 舗装工事 L=500m 8.10.1～8.2.25	交互通行				
3	伊東市 宇佐美	■熱海土木事務所 伊東支所 舗装工事 L=100m 8.5.18～8.7.12	交互通行				
4	伊東市 宇佐美	■熱海土木事務所 伊東支所 道路拡幅工事 L=200m 8.10.1～9.3.31	交互通行				

令和8年度 道路工事施工計画表

路線名 (主) 伊東西伊豆線

一連番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	伊東市 岡			■伊東市下水道課 伊東処理区マンホール蓋改築 (ストックマネジメント) 工 事 N=18箇所 R8. 10. 1~R8. 12. 25	交互通行		

令和8年度道路工事施工計画表

路線名 (一) 伊東川奈八幡野線

一連番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	伊東市 新井	■熱海土木事務所 伊東支所 道路法面工事 L=100m 8.10.1～9.1.31	通行止め(終日)				
2	伊東市 川奈	■熱海土木事務所 伊東支所 道路拡幅工事 L=20m 8.11.1～9.3.25	交互通行				
3	伊東市 富戸 (旧JA工区)	■熱海土木事務所 伊東支所 舗装工事 L=50m 8.4.1～8.10.30	交互通行				
4	伊東市 富戸 (旧JA工区)	■熱海土木事務所 伊東支所 道路拡幅工事 L=50m 8.4.1～8.8.31	交互通行				
5	伊東市 富戸 (拡工区)	■熱海土木事務所 伊東支所 道路拡幅工事 L=150m 8.10.1～9.3.25	交互通行				
6	伊東市 新井			■伊東市下水道課 川奈地域污水管きよ改築工事 L=165m R8.7.1～R8.9.30	交互通行		
7	伊東市 富戸					■NTT西日本株式会社 NTT管路、MH新設・撤去工事 L=142.0m 8.6.1～8.12.31	交互通行

令和8年度 道路工事施工計画表

路線名 (一) 伊東港線

一連番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	伊東市 新井	■熱海土木事務所 伊東支所 道路側溝工事 L=7m 8.5.11~8.7.12	交互通行				

令和8年度 道路工事施工計画表

路線名 (一) 中大見八幡野線

一連番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	伊東市 池	■熱海土木事務所 伊東支所 道路拡幅工事 L=300m 8.4.1～9.3.31	交互通行				

令和8年度道路工事施工計画表

路線名 (一) 池東松原線

一連番号	工事箇所	県 工 事		市 工 事		企業占用工事	
		工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制	工事内容・工期	規制
1	荻663-13地先～荻402-2地先外			■伊東市水道課 池東松原線外水道舗装復旧工事 L=62m R8.6.1～R8.9.21	片側交互通行 一部夜間施工		