第五次静岡県国土利用計画策定スケジュール(平成27年度~28年度)

資料3

	平成27年度														平成28年度													
	10月 11月 12月 1月 2月 3月										4月												3月					
	上旬	中旬 下旬	上旬] 上旬	中旬	下旬	上旬 中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			1 -		.,,	-7.		1277		1-77	1		+
県国土利用計画(第五次)	←			現	行計画	の点検	}				→		F	子(案	()の作り	哎 ———	-	←		計	画素簿	その作成 一	-	— [計画案の作	F成 →	◆ 策定	・公表
計画策定作業																												
〇現行(四次)計画の点検	\leftarrow	主な施策の 進捗確認	—	-		施策の	→ ^{現:}	状と課題 整理	題の一将	来フレ· の検言																		
○骨子(案)の作成												·庁	内調整	. (骨子(家課内調	 €)作成 整案)	 → ・骨子(案 (部局調整	 ፪)作成 整案)	芃									
〇計画素案の作成																			-		- 5	宁内調整	▶·計画素 (部局調	案作成 整案)				
〇計画案の作成																								•	• 庁内調	◆ 計画 (部局 整	案作成 調整案)	
〇分級図の作成	—													→											1			
計画策定庁内検討会												★ ★ (貿	[1回]								*	(第2回)			★ (第3)		
土地利用対策委員会·幹事会								01/	7								Ŏ						*			▼ O(委員	会)	
国土利用計画審議会										●1/2	2							•	・骨子	-(案)の審調	義		·	・計画	素案の審調	į,	·計画案 諮	の 問・答申
県議会等への説明																											◆ ·委員会	→ :報告
パブリックコメント																								◆ ○ (委員長	→ 説明)		(委	〇 :員長説明)
国交省(関係省庁)との事前協議																								◆ ·事前t	•			
市町意見照会																								← ·法定	協議	•		
計画策定、公表																												← ·策定公
国土交通大臣への報告																												← ·法定報 行