

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和04年01月18日

計画の名称	東海道本線御厨駅を核としたまちづくり											
計画の期間	令和04年度 ~ 令和08年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	静岡県, 磐田市											
計画の目標	東海道本線「御厨駅」を核に、「労働・住環境・交流」を兼ね備えた総合力の高いコンパクトなまちづくりを展開する。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	2,560	A	2,560	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4		R8
1	土地区画整理事業による基盤整備を行い、区域内の居住環境の向上と定住者数の増加を図り、地域の発展を目指す。 地区周辺の子育て世帯家族の人数の増加	613人	人	654人
2	土地区画整理事業による基盤整備を行い、区域内の居住環境の向上と定住者数の増加を図り、地域の発展を目指す。 地区周辺の戸建住宅戸数の増加	338戸	戸	373戸
3	土地区画整理事業による基盤整備を行い、区域内の居住環境の向上と定住者数の増加を図り、地域の発展を目指す。 御厨駅から半径500m地点から御厨駅までの車で平均1分50秒かかるところを15%短縮	100%	%	85%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R04	R05	R06	R07	R08					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-001	街路	一般	静岡県	間接	鎌田第一区	区画	改築	鎌田第一地区((都) 三ヶ野鎌田線 外3路線)	区画整理 A=25.2ha	磐田市						690	-			
												小計						690			
市街地整備事業	A13-002	市街地	一般	磐田市	間接	鎌田第一区	-	-	都市再生区画整理事業(鎌田第一地区)	区画整理 A=25.2ha	磐田市						1,870	2.5			
												小計						1,870			
											合計						2,560				

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05			
配分額 (a)	232	108			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	232	108			
前年度からの繰越額 (d)	137	120			
支払済額 (e)	242	181			
翌年度繰越額 (f)	127	47			
うち未契約繰越額(g)	0	29			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	12.71			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		補正予算のため			