

令和3年12月6日

静岡県知事 川勝平太様

静岡県事業評価監視委員会

委員長 大石 哲

静岡県くらし・環境部、経済産業部及び交通基盤部が所管する公共事業に係る令和3年度再評価及び事後評価における対応方針案について審議した結果は、下記のとおりです。

記

I 再評価について

1 審議対象事業

経済産業部、交通基盤部所管の29事業（別紙1）

2 審議結果

- (1) 29事業について、いずれも事業を継続するのが相当である。
- (2) 今後の事業執行に際しては、以下の諸点に十分配慮した上で取り組まれない。

・近年激甚化する水災害に対し、あらゆる関係者が主体的に水害対策に取り組む「流域治水」の考え方が浸透してきている。No.3など、流域の上流部で遊水池等を整備する農地保全事業の場合、下流域の浸水軽減効果も見込まれることから、早期の事業完了に向けた取組を推進するとともに、流域全体への治水効果について広く効果的に住民へPRするよう努められたい。また、治水安全度を向上させるための河川改修事業については、生態系の保全や、水に親しみやすい環境整備など、治水と環境のバランスに十分配慮しながら事業を進められたい。

・新たな橋梁やバイパスを整備する道路改良事業や街路整備事業は、渋滞解消や地域間のアクセス向上等の直接的な効果に加え、間接的には温室効果ガスの削減や、災害時の避難経路としての大きな効果も見込まれる。またNo.4などは、周辺住民の期待も特に高く、このことから、効果の最大化に向けた国や市町事業との連携を推進するとともに、早期に効果発現できるよう事業完了に努められたい。



II 事後評価について

1 審議対象事業

くらし・環境部、経済産業部及び交通基盤部所管の7事業（別紙2）

2 審議結果

(1) 7事業について、いずれも改善措置の必要性は特に認められない。

(2) 今後の事業の取組においては、以下の諸点を参考にされたい。

- ・生産性向上や農地の集積・集約化を目的とした農地整備事業等については、機械化や自動化などのスマート農業の導入効果が非常に大きいため、これまでの導入実績を他地区に拡大するなど、今後もさらに県内全域において先進的な取組を推進するよう努められたい。
- ・港湾や漁港の環境整備事業では、地域の憩いの場となる公園や広場等の整備により、賑わいの創出や交流の促進が図られている。また、その施設は地元NPOやポートサポーターなどと協働しながら適切な維持管理も行われている。引き続き持続可能な事業効果の発現に努められたい。

<参考> 静岡県事業評価監視委員会の審議状況

令和3年 7月 19日（月）

～8月 18日（水） 再評価に対する県民意見の募集

令和3年 9月 6日（月） 第1回委員会

令和3年 11月 1日（月） 現地調査

令和3年 11月 19日（金） 第2回委員会

令和3年度 再評価 対象事業一覧表

■県事業：29事業

<経済産業部> 3事業

事業種別・事業名	箇所名	関係市町	対応方針(案)
○農地事業：3事業			
1	生産基盤整備事業 松須	沼津市	継続
2	農村整備事業 まつぎき 松崎	松崎町	継続
3	農地保全事業 ふくろむがし 袋井東	袋井市	継続

<交通基盤部> 26事業

事業種別・事業名	箇所名	関係市町	対応方針(案)
○道路事業：2事業			
4	道路改良事業 いっばけんどうふじゆいせん しんしんじかわはし 一般県道富士由比線(新々富士川橋)	富士市	継続
5	道路改良事業 いっばけんどうふまなしちのみやせん 一般県道山梨一宮線	森町	継続
○河川・ダム・海岸事業：2事業			
6	広域河川改修事業 にきゅうかせんおおたがわ おおたがわかりほうこうく 二級河川太田川(太田川下流工区)	磐田市 袋井市	継続
7	侵食対策事業 はままつしのはらかいがん 浜松篠原海岸	浜松市	継続
○砂防・地すべり・急傾斜事業：15事業			
8	通常砂防事業 こうちすおざわ 河内諏訪沢	下田市	継続
9	通常砂防事業 おんかかわ 御神川	西伊豆町	継続
10	通常砂防事業 かんべえきわ 勤兵衛沢	静岡市	継続
11	通常砂防事業 おのかみさわ 子ノ上沢	焼津市	継続
12	通常砂防事業 いもほりらさわ 芋堀寺沢	浜松市	継続
13	通常砂防事業 どいどみなさわ 土井戸南沢	浜松市	継続
14	通常砂防事業 なかやまがわしせんおくさわ 中山川支川奥沢	浜松市	継続
15	地すべり対策事業 たいらの 平野	浜松市	継続
16	急傾斜地崩壊対策事業 よこたきやうめい 横田久命	松崎町	継続
17	急傾斜地崩壊対策事業 せきさわ 関の沢No. 2	静岡市	継続
18	急傾斜地崩壊対策事業 くつのや 沓谷	静岡市	継続
19	急傾斜地崩壊対策事業 まりこいじり 丸子井尻	静岡市	継続
20	急傾斜地崩壊対策事業 まりこあかめがや 丸子赤目ヶ谷B	静岡市	継続
21	急傾斜地崩壊対策事業 たまり 満水	掛川市	継続
22	急傾斜地崩壊対策事業 しもひらた 下平田	浜松市	継続
○港湾事業：4事業			
23	高潮事業 おまえぎきこうかいがん 御前崎港海岸	御前崎市 牧之原市	継続
24	高潮事業 とこらかいがん 土肥港海岸	伊豆市	継続
25	高潮事業 はいばらこうかいがん 樺原港海岸	牧之原市	継続
26	廃棄物処理施設等整備事業 しみずこう 清水港	静岡市	継続
○街路事業：3事業			
27	街路整備事業 とうかいどうほんせん ごとんほんせん JR東海道本線・JR御殿場線 ぬまづえきみんれんせつけいこうまじぎょう (沼津駅付近連続立体交差事業)	沼津市	継続
28	街路整備事業 としけいかくどうろ 都市計画道路 しだちゅうおうかんせん 志太中央幹線	藤枝市	継続
29	街路整備事業 としけいかくどうろ 都市計画道路 いしんでん ちゅうおうかんせん なかまちこうく 池新田中央線(中町工区)	御前崎市	継続

令和3年度 事後評価 対象事業一覧表

■県事業：7事業

<くらし・環境部> 1事業

事業種別・事業名	箇所名	関係市町	対応方針(案)
1 公営住宅等整備事業	けんいしじやたくあそびば きただんち ことしやう たて 県営住宅麻機北団地1号棟建替整備事業	静岡市	事業効果は十分に発現改善措置の必要なし

<経済産業部> 4事業

事業種別・事業名	箇所名	関係市町	対応方針(案)
2 生産基盤整備事業 (畑地帯総合整備事業)	あらたにやま 新丹谷	静岡市	事業効果は十分に発現改善措置の必要なし
3 生産基盤整備事業 (経営体育成基盤整備事業)	なかざと 中郷	三島市	事業効果は十分に発現改善措置の必要なし
4 生産基盤整備事業 (経営体育成基盤整備事業)	きたごうほくぶ 北郷北部	小山町	事業効果は十分に発現改善措置の必要なし
5 農地保全事業 (農地保全整備事業)	むらやま 村山	富士宮市	事業効果は十分に発現改善措置の必要なし

<交通基盤部> 2事業

事業種別・事業名	箇所名	関係市町	対応方針(案)
○港湾事業：1事業			
6 港湾環境整備事業(緑地等)	たごうらこう 田子の浦港	富士市	事業効果は十分に発現改善措置の必要なし
○漁港事業：1事業			
7 漁港環境整備事業	やいづきこう 焼津漁港	焼津市	事業効果は十分に発現改善措置の必要なし