

週休2日推進工事 実施イメージ

＜対象期間における現場閉所率に応じた補正係数により費用計上を行う＞

○対象期間

工事着手日（準備期間を除く）から工事完成日（後片付け期間を除く）までの期間。ただし、年末年始休暇（6日間）、夏季休暇（3日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、その他発注者が対象外としている期間は含まない。

○作業所要日数

施工に必要な実日数（実働日数）と雨休日を合わせたもの。

○準備期間

契約日の翌日から現場施工を開始するまでの期間であり、現場事務所の設置、現地測量等はこの期間に含む。

○後片付け期間

現場施工を完了した日の翌日から完成届提出までの期間であり、自主検査や清掃等はこの期間に含む。

実施イメージ

現場閉所率の区分

【4週8休】	28.5%以上
【4週7休】	25%以上28.5%未満
【4週6休】	21.4%以上25%未満

発注時

実施時



【対象期間】 60日

【実働日数】 42日

【現場閉所日数】 18日

＜現場閉所率＞

$18/60 \times 100 = 30\%$ → 4週8休