


伊豆半島の道路網整備実施計画 《箇所図》



【背骨】

道路名	開通予定年度	摘要
1 天城北道路	H30	
2 伊豆縦貫自動車道	2020年代以降	事業中
3 河津下田道路	R4 開通	
4 河津七滝～河津逆川	2020年代以降	事業中
5 三島塚原～大場・函南 (4車線化)	2020年代以降	事業中
6 大場・函南～函南	2020年代以降	事業中
7 (国)1号 東駿河湾環状道路	2020年代以降	事業中
8 (国)136号	R2	

道路名	開通予定年度	摘要
1 伊豆縦貫自動車道	2030年代	未事業化
2 (国)1号 東駿河湾環状道路	2030年代	未事業化

※ 1 R5年1月 都市計画決定、環境影響評価手続き完了
※ 2 R5年3月 新規事業採択時評価手続き着手

【肋骨】

道路名	開通予定年度	摘要
7 (主)下田松崎線	H28	
8 (国)136号	H30	
9 (国)136号	H30	
10 (一)南伊豆松崎線	2020年代以降	事業中 (一部完了)
11 (一)仁科峠字久須線	2020年代以降	事業中 (一部完了)
12 (主)伊東大仁線	R2	
13 (主)熱海大仁線	R1	
14 (国)414号	R4 開通	
15 (国)414号	2020年代以降	事業中
16 (国)414号	R1	
17 (主)伊東西伊豆線	2020年代以降	事業中 (一部完了)
18 (一)中大見八幡野線	2020年代以降	事業中
19 (一)河津下田線	2020年代以降	事業中
20 (都)三島駅北口線	R4 開通	
21 (都)下土狩文教線	R6	事業中
22 (市)矢熊後場線	2020年代以降	事業中
23 (国)136号	2020年代以降	事業中
24 (主)修善寺戸田線	2020年代以降	事業中

道路名	開通予定年度	摘要
3 (主)熱海大仁線	2030年代	未事業化
4 (主)伊東西伊豆線	2030年代	未事業化
5 (一)河津下田線	2030年代	未事業化
6 (一)下田南伊豆線	2030年代	未事業化
7 (都)浜峰線	2030年代	未事業化

※ 3 R5年度 新規事業化予定

【外周】

道路名	開通予定年度	摘要
24 (主)下田石廊崎線	R7	事業中
25 (国)135号	2020年代以降	事業中
26 (国)136号	2020年代以降	事業中 (一部完了)
27 (主)沼津土肥線	2020年代以降	事業中 (一部完了)
28 (国)135号	2020年代以降	事業中
29 (国)136号	2020年代以降	事業中

道路名	開通予定年度	摘要
8 (主)沼津土肥線	2030年代	未事業化

※ 国事業については、事業中の箇所は概ね10年で完成、計画段階評価中及び都市計画決定済み路線は概ね20年で完成予定と想定
※ 県事業については、国事業の進捗にあわせ、概ね20年で事業予定箇所が完成すると想定
※ 「予定路線 (調査中) □ □ □ 」および「関東圏と伊豆半島を結ぶネットワーク ◀ ◻ ▶ 」は検討の熟度が上がった段階で記載を検討
※ 本計画箇所図は、完成時期を担保するものではなく、必要に応じ見直しを実施
※ 白抜き数字 ① は概ね10年で完成、青数字 ① は、概ね20年で完成予定と想定した道路