

## アクションプログラムの進捗状況

### 1 要 旨

第4次地震被害想定において推計された被害をできる限り軽減するため、平成25年に「地震・津波対策アクションプログラム2013」を策定し、建物被害、火災、山・がけ崩れ等の広範な地震対策及び津波対策に全庁を挙げて取り組んでいる。

### 2 事業の進捗状況

#### (1) アクションの進捗状況

第4次地震被害想定を踏まえ、想定される犠牲者を2022年度までに8割減少させることを減災目標に、187のアクションの着実な実施に努めており、9割以上(98%)にあたる183アクションが順調に進捗している。

#### 【進捗状況 (2020年3月31日時点)】

進 捗 区 分	アクション数	割合 (%)
① 目標を達成したアクション	73	39
② 計画を前倒しして進捗しているアクション	6	3
③ 計画どおり進捗しているアクション	104	56
④ 目標の達成が遅れているアクション	4	2
合 計	187	100

} **98%**  
**183アクション**

※「③計画どおり進捗しているアクション」には維持目標として達成しているものも含む

#### (2) ステップ目標の進捗状況

上表の④及び③の一部のアクションについては、「アクションの指標」のみに捉われず「アクションの目的」に寄与させるために、段階的・補助的な目標を「ステップ目標」と称し、12アクションを対象に32のステップ目標を設定している。

設定した32のステップ目標については、下表のとおり全て「達成」または「実施中」となっており、アクションの目的達成に向けて着実に推進している。

進捗区分	ステップ目標数	割合 (%)
ア 達成	2	6
イ 実施中	30	94
合 計	32	100

### 3 今後の方針

各部局の今後の方向性を踏まえ、今年度末を目途にアクションの改定を行う。