

静岡県津波対策スケジュール

年月		2011年										2012年												2013年																		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10	11	12	1月	2月	3月	4月	5月															
国	【文部科学省】東日本大震災を受けた防災教育・防災管理に関する有識者会議	防災教育・防災管理に関する有識者会議 ①7/21 ③8/10 ⑤9/7 中間とりまとめ ②7/30 ④8/26																																								
	【気象庁】東北地方太平洋沖地震による津波被害を踏まえた津波警報改善に向けた勉強会	①6/8	津波警報改善に向けた勉強会				②8/8 中間とりまとめ	③9/10	情報文のあり方に関する検討会 ①10/26			▲年内にとりまとめ																														
	【内閣府】中央防災会議 防災対策推進検討会議 (災害関連法案の改正等)											防災対策推進検討会議												最終報告																		
	【内閣府】中央防災会議 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会	▲4/27 中央防災会議	中央防災会議 専門調査会				①5/28 ②6/13 ③6/19	⑤7/10	⑦8/16	⑧8/25	⑨9/10	⑩9/17 ⑪9/24	⑫9/28 最終とりまとめ	▲10/11 中央防災会議	中央防災会議 専門調査会?												地震津波対策の被害想定に反映 ★夏過ぎ 被害想定を示す															
	【内閣府】南海トラフの巨大地震モデル検討会	中防を受けて発足										南海トラフの巨大地震モデル検討会												★春頃 想定震源域を示す																		
	【文部科学省】地震調査研究推進本部	長期評価部会 海溝型分科会										★春頃 南海トラフの地震の長期評価を改訂																														
県・市	静岡県防災・原子力学会議 (津波対策分科会)	①8/2 意見・助										②10/20 今回												③2月(予定)																		
	静岡県津波対策検討会議	①4/15	②6/15 中間まとめ				③7/29 中間報告	④9/20 津波対策アクションプラン策定	⑤11月(予定) 23年度の見込みと24年度の予定					⑥2月(予定) 23年度対策報告																												
	ソフト部会	①5/19	②6/13	③7/25			④9/16	⑤11月(予定)					⑥2月(予定)																													
	ハード部会	①4/27	②5/23	③7/28			④10/17																																			
	市町意見交換会	①6/3,7,8,9										②7/14		③11月(予)					④2月(予定)																							
	訓練	津波避難ビル 505棟(4/1)		▲5/21, 22, 28 緊急津波避難訓練 約 津波避難ビル 682棟(7/1)				▲8/28~9/4 総合防災訓練 約742,000 津波避難ビル 909棟(10/1)			▲11/6 県警津波訓練			▲12/4 地域防災訓練 大規模図上訓練			▲3/11(予定) 津波訓練																									
	県警津波対策検討会議											①9/30					②10~11月(予定)					③1~2月(予定)																				
	第4次地震被害想定											基礎調査 ・地質地盤調査・古文書調査・現況調査												解析準備					分析					解析・結果					対策			