

教 財 第 4 1 9 号
平 成 25 年 1 月 22 日

文部科学大臣 殿

静岡県知事 川勝 平太

施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備【対象事業なし】

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

--

②防犯対策など安全性の確保を図る整備 【対象事業なし】

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

賀茂地域の特別支援高等部教育の空白域が解消され、東部特別支援学校伊豆下田分校卒業生の高等部教育を確保することができた。また、松崎高校の校舎を活用し整備をしたことにより、共生・共育の推進が図られた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

浜松特別支援学校城北分校整備
・浜松地域に特別支援学校高等部の分校を整備することにより、浜松特別支援学校の狭隘化の緩和が図られた。また、浜松城北工業高校内に整備したことにより、共生・共育の推進、浜松地域における特別支援学校の職業教育の充実が図られた。

浜松城北工業高等学校自動車整備実習室整備
・老朽化していた自動車整備工場を解体し、実習棟機能を取り込んだ特別支援学校分校を整備したことにより、実習設備が更新され学習環境が改善された。

特別装置の整備
・掛川工業高等学校：メカトロ実習装置、小笠高等学校/天竜林業高等学校：情報基礎実習装置、浜松工業高等学校/浜松商業高等学校：情報応用実習装置
老朽化していた各学校の実習装置を更新したことにより、学習環境の改善が図られた。

2 事後評価の時期及び方法について

各学校において、学校評議員会、PTA役員会等を開き事後評価を行った。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業について、計画どおりに実施できた。
学校評議員やPTAからは今回実施したすべての事業について効果があるとの評価を受けることができた。
今後も様々な場面で、PTA、地域住民との交流を図りながら意見を反映させて施設整備を進めていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 静岡県公立学校等施設整備計画

都道府県名 静岡県

2 計画作成主体 静岡県

市町村名

3 計画期間 平成22年度～平成23年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことがある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
浜松特別支援学校城北分校	④	109	特支(幼・高)	校	S	○	平成23年2月25日				
浜松城北工業高等学校	④	1101	一般施設	—	S	○	平成23年2月25日				
賀茂地域特別支援学校分校(仮称)	③	605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成23年3月11日				
掛川工業高等学校	④	1106	特別装置	—	—	○	平成23年3月16日				
小笠高等学校	④	1106	特別装置	—	—	○	平成23年3月30日				
天竜林業高等学校	④	1106	特別装置	—	—	○	平成23年3月28日				
浜松工業高等学校	④	1106	特別装置	—	—	○	平成23年4月21日				
浜松商業高等学校	④	1106	特別装置	—	—	○	平成23年4月18日				