

Welcome to 沼土

令和5年6月1日
静岡県沼津土木事務所



【事業名】

(国) 414号 社会資本整備総合交付金
道路改良事業 (伊豆市湯ヶ島地内)

【事業概要】

一般国道414号は、下田市から(伊豆市、伊豆の国市を經由して)沼津市に至る延長約79kmの路線です。

本路線は、伊豆市を南北に結ぶ生活道路であるとともに、伊豆地域への観光目的の利用も多い路線であり、静岡県の地域防災計画においても、第1次緊急輸送路として指定されている重要な路線です。

本事業では、伊豆市湯ヶ島の延長約0.13kmについて、観光バスなど大型車のすれ違いが困難な狭隘箇所を解消することを目的に現道拡幅を実施しています。

【事業計画】

計画延長 : L=132.0m
概算事業費 : 265百万円
事業期間 : 平成30年度～令和5年度
主要工種 : 補強土壁工

【事業効果】

道路拡幅により、観光バスなど大型車のすれ違いが困難な狭隘箇所が解消され、利用者の安全で円滑な交通環境が確保されるとともに、交通事故減少の効果が期待されます。

【進捗状況】

平成30年度から設計・用地測量等に着手しました。
令和2年度から工事着手しており、令和5年度内の供用を目指します。

【令和5年度事業】

事業費 : 69百万円
事業内容 : 補強土壁工、舗装工


【今後の予定】

着実に工事を進め、早期の完成を目指します。

<完成工区>



<横断面図>



<位置図>



<平面図>

