

# Welcome to 沼土

令和 5 年 6 月 1 日  
静岡県沼津土木事務所

## 【事業名】 (一) 富士清水線 黄瀬川大橋改築事業

### 【事業概要】

一般県道富士清水線は、旧国道1号であり、沼津市と三島市を結ぶ重要な幹線道路です。令和3年7月の梅雨前線豪雨により黄瀬川大橋は一部桁、橋脚が沈下する被災が生じました。令和3年8月末に応急組立橋による応急復旧を行い、通行再開をしています。

今後、応急組立橋を供用しながら、既設橋の下流側に仮橋・迂回路を設置するとともに、国土交通省管理の黄瀬川の改修計画と調整を図りながら、本橋の架け替えを行っていきます。



### 【事業計画】

沼津市大岡～駿東郡清水町長沢  
事業期間：令和3年度～  
幅員：W=18.00m(暫定2車線、両側歩道)  
延長：L=100m程度

### 【進捗状況】

令和4年度末進捗率 18%  
測量、地質調査、用地測量・調査  
仮橋設計、橋梁予備設計(R3～)  
仮橋工事、橋梁詳細設計(R4～)

### 【令和5年度事業】

仮橋工事、迂回路工事、  
物件移転補償、既設橋撤去

### 【今後の予定】

令和5年10月末に仮橋・迂回路の  
開通を目指します。  
仮橋開通後、本体工事(既設橋の撤去)に着手します。

	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	
仮橋・迂回路工事						
橋梁改築工事				※	※	

R 5. 10月末  
仮橋開通

※出水期(6月15日～9月30日)  
→河川内工事不可

### < 仮橋工事状況 >

