

静浦バイパス通信

沼津市静浦地区の慢性的な渋滞等の解消に向け、下香貫地区から大平地区までの区間をバイパス第1期工区として整備しております。

現在、大平地区では、トンネルの坑口の安全を確保するための斜面工事や高架橋の設置に向けた橋脚工事等を、また、下香貫地区では、管路設置工事を進めております。



〇工事の進捗状況


- ①トンネル工区
 - ・トンネル全長1177mの内、1159mまで掘削完了
 - ・トンネル内のコンクリート巻立中
 - ・大平側坑口の斜面工事施工中
- ②-1大平工区(橋りょう工事)
 - ・橋りょうを支える杭を施工中
 - ・杭設置後、橋りょうの柱(橋脚)の工事に着手
- ②-2大平工区(地盤改良・函渠工事)
 - ・地盤改良工事に着手
 - ・秋以降、大井排水路を渡る橋の工事に着手
- ③下香貫工区
 - ・管路の設置工事に着手

大平側の状況



大平側坑口 斜面工事状況

大平側 橋りょう、地盤改良等工事状況



工事工程

工事予定		年度	平成29年度			
		月	4-6	7-9	10-12	1-3
①トンネル工区	掘削・コンクリート巻立等		■		■	
	大平側坑口斜面工事		■	■		
②大平工区	橋りょう工事		■	■		
	地盤改良・函渠工事			■	■	
③下香貫工区	情報BOX(管路)設置		■			

〇今後予定している工事

- ・トンネル工区 舗装工事、照明・防災施設工事、電気室建築工事
- ・大平工区 橋りょう下部工(橋脚:4基)、橋りょう上部工、舗装工事
- ・下香貫工区 歩道工事、舗装工事



★平成30年代前半の開通を目指し、整備を推進していきます。

