

各位

黄瀬川大橋 仮橋下部工事のお知らせ

日頃皆様方には、各種公共工事にご理解とご協力を賜り、深く感謝しております。
 この度、県道富士清水線（旧国道1号）の黄瀬川大橋において、橋梁改築工事のため、既設橋の下流側で仮橋下部工事を行うこととなりました。
 工事内容及び施工方法につきましては下記のように計画しております。

全車両の通行可能を目的とし、利便性を高める工事です。



何卒ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。



作業工程

	令和4年			令和5年				備考欄
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
仮設工		[Blue bar]						
仮橋下部工			[Yellow bar]					H形鋼杭 打設作業あり
町道通行止			[Red bar]					令和5年秋まで 通行止予定
堤防道路通行止			[Purple bar]					〃


工事概要

【工事名】：令和4年度[第34-D4620-01号]（一）富士清水線（黄瀬川大橋）橋梁改築工事（仮橋下部工）

【期間】：令和4年10月中旬～令和5年4月末（※仮橋下部工のみ）

【工事場所】：沼津市大岡～駿東郡清水町長沢

【工事概要】：仮橋橋台躯体工 2基
 仮橋橋脚工 2脚
 仮設工 1式



仮橋下部工事の
 施工は断面図
 赤色で示した
 部分です！

施工位置図

通行止め期間（予定）
 令和4年12月～令和5年秋

- [Red bar] : 町道通行止め区間
- [Purple bar] : 堤防道路通行止め区間
- [Blue bar] : 堤防道路迂回ルート
- [Red X] : 通行止開始箇所

お問い合わせ先

【発注者】 静岡県沼津土木事務所 工事第1課 TEL 055-920-2216

【受注者】 株式会社 集組

静岡県沼津市岡宮946-1 TEL 055-921-3520

現場担当者：稲垣 芳住(現場代理人) 高村 泰佑(監理技術者)

- ・バイブロハンマーを用いてH形鋼杭を打設するため、騒音振動の発生が予想されます。杭打設時出来る限り騒音の発生が短くなるよう注意を払い施工します。
- ・町道通行止め区間、及び堤防道路通行止め区間の通り抜けは出来ません。