

「静岡県地震・津波対策アクションプログラム 2023」の
2025 年度（令和 7 年度）末進捗状況

（危機政策課）

1 アクションの進捗状況

県では、第 4 次地震被害想定において推計された犠牲者を令和 4 年度までに 8 割減少させることを目標に、関係部局と連携し、「地震・津波対策アクションプログラム 2013」を推進した結果、2022 年度末時点で想定犠牲者の 8 割減少を達成した。

このため現在、残る 2 割の犠牲者の最小化・減災効果の持続化とともに、被災後も命と健康を守り、健全に生活できる社会を実現することを目標とする「地震・津波対策アクションプログラム 2023」を策定し、市町や関係部局と連携し推進している。

2025 年度末時点での進捗状況については、全体で 151 のアクションのうち約 9 割（89.4%）にあたる 135 のアクションが順調に進捗している。

進 捗 区 分	アクション数	割合（%）	} 89.4% 135 アクション
① 目標を達成した	7	4.6	
② 計画を前倒しして進捗 （計画値+30%超で進捗）	4	2.7	
③ 計画どおり進捗している （計画値±30%範囲内で進捗）	124	82.1	
④ 目標の達成が遅れている （計画値-30%未満で進捗）	16	10.6	
合 計	151	100	

※各アクションの進捗状況の内訳は、別紙「2025 年度末進捗状況一覧」のとおりである。