

局長	室長	技監	主幹	室員	担当

~~電話~~ 口頭 記録

日時	平成21年12月14日(月) 15時
相手先	東部農林事務所 [REDACTED]
要件	熱海市伊豆山の [REDACTED] による捨土について
内容	<p>熱海市伊豆山地内の捨土について、[REDACTED]らが熱海市の指導に対し、対応状況について下記のとおり報告する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 12月9日から、[REDACTED]が防災工事に着手した。(防災工事は、セメント安定処理を行った土えん堤) ・ 12月21日の週には防災工事が完成予定。 ・ 2月末には法面を整形して、植栽し完成させる予定。 <p>※当初予定通り。</p> <p>※ [REDACTED]は12/10に報告</p>