



報告要求書

熱建まち第 2298-7 号  
平成 23 年 3 月 25 日

[Redacted] 様

熱海市長 齊藤 栄



許可年月日及び 番号	許可 平成 19 年 4 月 9 日 熱建建第 1891-33 号 変更 平成 21 年 1 月 23 日 熱建まち第 2094-46 号
申請者住所氏名	[Redacted]
施工者住所氏名	[Redacted]
行為地の所在	熱海市伊豆山字赤井谷 [Redacted]
面積	9,446.00 m <sup>2</sup>

平成 21 年 1 月 23 日付け熱建まち第 2094-46 号 (最新許可) で許可した風致地区内行為について、下記のとおり文書による報告を求めます。

記

報告を求める 内容	①平成 21 年 1 月 23 日付け熱建まち第 2094-46 号で許可を受けた図面 (以下「許可書等」という。) と現状が相違している理由 ②許可書等に記載のない切土又は盛土を行った範囲を示した図面 (平面図・断面図) ③その他許可書等に記載のない工事を行っている場合は、その工種及び施工範囲を示した図面
報告期限	平成 23 年 4 月 15 日 (金) 必着
提出先	〒413-8550 熱海市中央町 1 番 1 号 熱海市役所建設部まちづくり課 担当: [Redacted] 0557-86-6389

熱海市伊豆山字赤井谷における風地区内行為について

①当初

申請者

行為地

熱海市伊豆山字赤井谷

行為地面積

9,446.00 m<sup>2</sup>

行為の種類

土地の形質の変更・木竹の伐採

工期

平成19年4月12日～平成20年4月12日

②変更

変更しようとする行為内容

工期

平成20年4月12日～平成22年4月12日

平成18年9月21日に土地を取得(35万坪)

平成19年4月9日 土採取等規制条例による届出 受理書通知

平成19年4月12日 風致地区条例による許可(形質変更・木竹の伐採)・・・①

平成19年4月13日 着手届 受理

平成21年1月23日 風致地区条例変更許可(工期の変更)・・・②

平成21年6月23日 工法変更等の変更申請を口頭要請

平成21年6月25日 図面の作成指示

平成21年7月2日 変更手続きを指示

平成21年11月13日 変更手続きを指示

平成21年11月17日 変更手続きを指示

平成21年12月2日 変更手続きを指示

平成21年12月4日 土採取図面提出 風致も提出を指示

平成21年12月18日 変更手続きを指示

平成22年3月11日 工期変更の相談を受ける

平成22年4月8日 変更申請書式を渡す

平成22年5月11日 変更申請要請

平成22年7月7日 変更申請要請

平成 22 年 9 月 9 日 変更申請要請 [REDACTED]

平成 23 年 1 月 7 日 変更申請要請 [REDACTED]

平成 23 年 3 月 25 日 報告要求書発送

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] 同上

[REDACTED] 同上