

【WEST-L-1766】 工事工程表

お客様名	【WEST-L-1766】様
設置住所	千437-1113 静岡県袋井市東同笠字笠野1396、1397、1399-1、1394の一部

工期	2027年4月1日 ～ 2027年4月20日
----	------------------------

現場代理人	
連絡先	

	4/1 (木)	4/2 (金)	4/3 (土)	4/4 (日)	4/5 (月)	4/6 (火)	4/7 (水)	4/8 (木)	4/9 (金)	4/10 (土)	4/11 (日)	4/12 (月)	4/13 (火)	4/14 (水)	4/15 (木)	4/16 (金)	4/17 (土)	4/18 (日)	4/19 (月)	4/20 (火)
載荷試験	載荷試験																			
準備工事	造成期間																			
太陽光資材搬入	商品 納品日																			
杭打ち工事	杭打ち																			
架台組立工事	架台組立																			
パネル設置工事	パネル工事																			
電気設備工事	電気工事																			
フェンス工事	フェンス工事																			
予備日	予備日																			
産廃回収	産廃回 収予定																			
完工検査	完工 検査																			

- ・作業時間は、9：00～17：00となります。
- ・工事期間中は、重機などの騒音が発生致します。
- ・工事車両は決められた場所に駐車しますが、車両の出し入れ等で問題になる場合は、お気軽に
お声掛け下さい。すぐに対応させていただきます。

工程及び注意事項の説明を受け、上記の工程にて
工事を進めていく事を了解しました。

如左

