

# 新貨物ターミナル工事一覧

16工事 R8.8.9時点

| 連番 | 発注者  | 種別    | 会社名         | 担当区 | 工事概要                | 工期                | 担当者 |
|----|------|-------|-------------|-----|---------------------|-------------------|-----|
| 1  | JR貨物 | 土木    | 東亜道路工業(株)   | 桃里  | 土工・排水工・舗装工・外構工ほか    | R8.2.10～R10.3.22  | 谷澤  |
| 3  | JR東海 | 土木・建築 | 名工建設(株)     | 原新田 | 路盤新設・信号機器室新設・現在線撤去  | R5.9.15～R9.12.10  | 平松  |
| 4  | JR東海 | 軌道    | 名工建設(株)     | 原新田 | 軌道新設・現在線撤去          | R5.9.15～R10.6.15  | 石田  |
| 12 | JR東海 | 電気    | 新生テクノス(株)   | 原新田 | 電路設備（電車線）新設、撤去      | R5.11.8～R9.6.7    | 石川  |
| 13 | JR東海 | 電気    | 新生テクノス(株)   | 原新田 | 電路設備（電灯電力）新設、撤去     | R5.11.8～R9.6.7    | 高野  |
| 14 | JR東海 | 電気    | 新生テクノス(株)   | 原新田 | 電路設備（信号通信）          | R5.12.6～R9.6.1    | 黒木  |
| 18 | JR貨物 | 電気    | 新生テクノス(株)   | 原新田 | 電路設備（電車線）新設         | R6.4.1～R10.3.20   | 石川  |
| 23 | JR貨物 | 軌道    | 名工建設(株)     | 原新田 | 軌道新設                | R6.9.12～R8.9.16   | 神谷  |
| 24 | JR貨物 | 電気    | 新生テクノス(株)   | 桃里  | 電路設備（電力設備）新設        | R6.10.21～R8.12.14 | 高野  |
| 29 | JR貨物 | 電気    | 新生テクノス(株)   | 原新田 | SRH電力設備             | R7.4.1～R9.1.15    | 高野  |
| 33 | JR貨物 | 建築    | 名工建設(株)     | 桃里  | 駅本屋・バニング上屋等建築工事     | R7.10.17～R9.10.16 | 加納  |
| 35 | JR貨物 | 電気    | 新生テクノス(株)   | 桃里  | 電路設備（電灯電力）新設        | R8.2.9～R10.3.19   | 高野  |
| 37 | 沼津市  | 土木    | 名工建設(株)     | 一本松 | 市道20698号線土留構造物築造他工事 | R8.5.29～R9.3.9    | 安藤  |
| 38 | 沼津市  | 土木    | 丸一工業(株)     | 桃里  | 桃里立体横断施設（下部工）築造工事   | R8.6.1～R9.1.26    | 宮下  |
| 39 | 沼津市  | 土木    | (株)一杉興業     | 一本松 | 1号調整池排水構造物築造工事      | R8.7.10～R9.1.25   | 一杉  |
| 40 | 沼津市  | 土木    | (株)シン技術コンサル | 一本松 | 一本松アンダー部埋蔵文化財発掘調査   | R8.6.30～R8.10.30  | 東   |

ご意見、お問合せ連絡先：沼津市整備課 電話：055-934-4769 E-mail：seibi@city.numazu.lg.jp

## <現場事務所>



「新貨物ターミナル工事のお知らせ」は、こちらのQRコードから県ホームページでご覧いただけます。