


新貨物ターミナル工事一覧

17工事 R8.8.23時点

連番	発注者	種別	会社名	担当区	工事概要	工期	担当者
1	JR貨物	土木	東亜道路工業(株)	桃里	土工・排水工・舗装工・外構工ほか	R8.2.10～R10.3.22	谷澤
3	JR東海	土木・建築	名工建設(株)	原新田	路盤新設・信号機器室新設・現在線撤去	R5.9.15～R9.12.10	平松
4	JR東海	軌道	名工建設(株)	原新田	軌道新設・現在線撤去	R5.9.15～R10.6.15	石田
12	JR東海	電気	新生テクノス(株)	原新田	電路設備（電車線）新設、撤去	R5.11.8～R9.6.7	石川
13	JR東海	電気	新生テクノス(株)	原新田	電路設備（電灯電力）新設、撤去	R5.11.8～R9.6.7	高野
14	JR東海	電気	新生テクノス(株)	原新田	電路設備（信号通信）	R5.12.6～R9.6.1	黒木
18	JR貨物	電気	新生テクノス(株)	原新田	電路設備（電車線）新設	R6.4.1～R10.3.20	石川
23	JR貨物	軌道	名工建設(株)	原新田	軌道新設	R6.9.12～R8.9.16	神谷
24	JR貨物	電気	新生テクノス(株)	桃里	電路設備（電力設備）新設	R6.10.21～R8.12.14	高野
29	JR貨物	電気	新生テクノス(株)	原新田	SRH電力設備	R7.4.1～R9.1.15	高野
33	JR貨物	建築	名工建設(株)	桃里	駅本屋・バニング上屋等建築工事	R7.10.17～R9.10.16	加納
35	JR貨物	電気	新生テクノス(株)	桃里	電路設備（電灯電力）新設	R8.2.9～R10.3.19	高野
37	沼津市	土木	名工建設(株)	一本松	市道20698号線土留構造物築造他工事	R8.5.29～R9.3.9	安藤
38	沼津市	土木	丸一工業(株)	桃里	桃里立体横断施設（下部工）築造工事	R8.6.1～R9.1.26	宮下
39	沼津市	土木	(株)一杉興業	一本松	1号調整池排水構造物築造工事	R8.7.10～R9.1.25	一杉
40	沼津市	土木	(株)シン技術コンサル	一本松	一本松アンダー部埋蔵文化財発掘調査	R8.6.30～R8.10.30	東
41	JR貨物	電気	新生テクノス(株)	桃里	信号設備管路新設	R8.5.21～R9.4.15	杉山

ご意見、お問合せ連絡先：沼津市整備課 電話：055-934-4769 E-mail：seibi@city.numazu.lg.jp

<現場事務所>



「新貨物ターミナル工事のお知らせ」は、こちらのQRコードから県ホームページでご覧いただけます。