

新車両基地工事一覧

R 8 . 1 0 . 1 時点

連番	発注者	種別	会社名	担当区	工事概要	工期	担当者
1	JR東海	土木	名工・熊谷・竹中土木JV		新車両基地・高架橋・補強盛土新設ほか	R6.10.18 ～ R12.2.28	藤森
2	JR東海	軌道	双葉鉄道工業(株)		軌道新設・現在線撤去・踏切改良ほか	R6.12.24 ～ R10.12.31	蔦野
3	沼津市	土木	名工建設(株)	片浜西沢田線 アンダーボックス	ボックスカルバート工 L=69.7m 仮設工 一式	R5.10.17 ～ R8.12.25	大内
5	JR東海	電車線	新生テクノス(株)		小諏訪仮線	R6.7.6 ～ R10.9.1	茂木
6	JR東海	電灯電力	新生テクノス(株)		小諏訪仮線	R6.7.6 ～ R9.3.5	加藤
7	JR東海	信号通信	新生テクノス(株)		1次仮線切換に伴う信号通信設備支障移転ほか	R6.10.4 ～ R9.9.1	黒木
15	沼津市	土木	名工建設(株)	仮第二小諏訪踏切取付道路(南) 第四小諏訪踏切取付道路(北)	側溝工L=84m、舗装工A=564㎡ 舗装工A=181㎡	R8.5.29 ～ R9.3.19	石原
16	沼津市	土木	(株)川村組	仮第二小諏訪踏切取付道路(北) 調整池工事	舗装工A=665㎡ 調整池設置工 一式	R8.6.26 ～ R9.3.2	後藤
17	沼津市	土木	(株)東土建	調整池工事	調整池設置工 一式	R8.8.7 ～ R8.12.4	土屋
18	土木事務所	土木	(株)植松建設	第2間門踏切西側, 第4間門踏切東	鉄道高架に伴う支障物撤去他	R8.9.17 ～ R8.11.21	東

※(北)：線路から北部、(南)：線路から南部の呼称です。

ご意見、お問合せ連絡先：沼津市整備課 電話：055-934-4769 E-mail：seibi@city.numazu.lg.jp

<現場事務所>

