
事業箇所位置図

焼津漁港

令和３年度 事後評価
焼津漁港 漁港環境整備事業
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焼津漁港内に１０箇所の緑地広場等を整備
（１）総事業面積：８３，３２９ｍ２

（２）事業費 ：１，５１１百万円
（３）事業期間 ：Ｈ１４年度～Ｈ２７年度

事業概要

第１地区第３地区
第５地区

第２地区

第４地区

第７地区第８地区

第９地区

第10地区

第６地区

｢ふぃしゅーな｣

｢石津海岸公園」
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人が、集い、賑わう、開かれた漁港の推進（緑地広場の整備）

市民が気軽に訪れる空間が形成されている
とは言い難い。

焼津漁港の状況と事業目的

焼津地区

小川地区

JR焼津駅

焼津市役所

まちの中心にある焼津漁港 水揚げ金額 全国１位
水揚げ量 全国３位

新港地区

課題

目的
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整備の進め方

ワークショップ等の開催
第６、８地区の整備に当たり、住民参加型のワークショップを開催
第10地区では、住民参加型説明会を開き、意見を基に整備

愛称募集
愛称を募集し、「ふぃしゅーな」と命名

第６地区

第８地区

駐車場

アクアス
やいづ

うみえーる
焼津

深層水
ﾐｭｰｼﾞｱﾑ

第７地区

フィッシングゾーン

芝山

舗装広場

多目的広場①

多目的
広場② 多目的砂広場 芝生広場

展望台

ステージ

砂場

修景池

潮だまり

フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
ゾ
ー
ン

駐車場
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修景池

整備効果１（「ふぃしゅーな」）

修景池

潮だまり 駐車場
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整備効果２（「ふぃしゅーな」）

フィッシングゾーン

多目的砂広場（ビーチバレー）

多目的砂広場（ビーチサッカー）

ビーチフェスin焼津

ビーチバレー大会

フラダンスショー
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整備効果３（「石津海岸公園」）

多目的広場芝生広場

ポートサポーターの
活動（草取り､施肥)

ポートサポーターとの意見交換
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前回（H24） 今回（R3） 主な変更理由

①計画期間 H14～R26
H14～R27
（＋1年）

関係機関との調整等

②全体事業費 1,620百万円
1,511百万円

（-109百万円）
計画の見直しに伴う施設の変更等

前回からの変更点・理由

事業概要
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緑地の利用状況、対応方針（案）

緑地の利用状況

緑地の利用者数（推計）は、年間約１０万人

・多くの市民が緑地を訪れ、思い思いに憩いのひと時を満喫
・砂広場で毎年ビーチフェスが開催、ビーチバレーやビーチサッカーに使用
・ポートサポーターにより、ふぃしゅーな、石津海岸公園ほかを維持管理

⇒ 市民の憩いの場として、多くの人に利用されている。

対応方針（案）
効果は発現しており改善措置の必要はない。
コロナ禍の中、新しい生活様式の中で開放的な港の緑地は利用が期待される。

今後の課題
事業効果を維持するため、引き続き地域と連携して適切に維持管理していく。

同種事業への反映等
・施設整備に当たり、ワークショップを行い、市民との円滑な合意形成を図る。

・協働により、適切に維持管理を行う。
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