
令和３年度公共事業再評価調書
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30 工事着手年度 30

(1)事業目的

(2)事業内容

(1)事業を巡る社会経済情勢等の変化

(2)事業の投資効果

(3)事業の進捗状況（令和３年度末見込み）

評価

評価

(1)対応方針（案）

本事業を（　継続　・　見直し後継続　・　中止　）する。

(2)理由

　全体延長　延長291.1ｍ
　擁壁工　延長291.1ｍ

【事業費】65.9％（234百万円/355百万円）
【事業量】59.7％（173.9ｍ/291.1ｍ）
【用地取得】100％

資料2(様式１)

番号 22

事　業　名 急傾斜地崩壊対策事業 事業主体 静　岡　県

再評価理由 事業採択（H29）後5年間が経過した時点で継続中の事業

箇　所　名 下
シモ

平田
ヒラタ

関係市町 浜松市

事業採択年度 平成 年度 計画期間 平成29年度　～　令和5年度

R3年度見込

事　　業 　下平田地区は、浜松市天竜区に位置し、保全対象に人家10戸、主要地方道天竜東栄線
（緊急輸送路）及び市道天竜塩見渡線を含む急傾斜地である。
　当該地区の斜面は荒廃し、豪雨等によるがけ崩れの発生により甚大な被害が懸念される
ため、急傾斜地崩壊防止施設を整備し、住民の生命を守るものである。

用地着手年度 平成 年度 平成 年度

　費用対効果　B/C：2.4　　　　経済的内部収益率（EIRR）：10.5％
　　総便益：910百万円
　　　　（直接被害：家屋、道路、人的被害　間接被害：精神的被害）
　　総費用：381百万円
　　　　（建設費、維持管理費）

必要性等

継続が妥当　・　視点３による見直し後継続が妥当　・　継続は妥当ではない

【視点２】 　保全対象の６世帯にアンケートを実施したところ、５世帯が「事業を継続する必要性を
感じる」と回答しており、事業に対する地元住民からの要望は強い。
　用地取得は完了していることから、工事を計画的に推進し、令和５年度の完了が見込ま
れる。今　後　の

事業の進捗
の見込み

継続が妥当　・　視点３による見直し後継続が妥当　・　継続は妥当ではない

【視点３】 　擁壁は、崩壊の要因と形態を想定し、工事対象範囲や経済性等を勘案して、比較検討に
より決定している。
　今後、工事を進めるうえで、現場発生土について、近隣の工事箇所と調整を図り、運搬
費や処分費の低減を図り、コスト縮減に努める。

新たなコスト
縮減・代替案

立案等
の可能性

対応方針
(案)

　本事業は、急傾斜地の崩壊による被害を未然に防止するものである。費用対効果も見込
まれ、人家や県道（緊急輸送路）の保全など安全・安心な生活基盤に大きく寄与すること
から、事業を継続する。

担当課名：砂防課

概　　要

【視点１】

　近年、局地化、集中化した豪雨が頻発化し甚大な土砂災害が多く発生しており、令和２
年度県政世論調査では台風や地震などの自然災害に対する不安の声もあった。
　浜松市においても、平成29年度からこれまでに、36件の土砂災害が発生している。
　当該地区では、がけ崩れの発生により、人家や県道（緊急輸送路）等に被害が及ぶこと
が懸念されるため、急傾斜地崩壊防止施設を整備する必要がある。

事　業　の

計

355 125 108 1 234
全体事業費

百万円 投資状況
（百万円）

～R1年度 R2年度



総括表

 総費用Ｃ 381百万円

Ｂ／Ｃ 2.4

総便益
　[急傾斜事業を実施しない場合の被害額]－[急傾斜事業を実施した場合の被害額]

総費用
　[建設費]＋[評価期間内に必要な維持管理費]

費用対効果算出説明書

「下平田」急傾斜
　   （「急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル（案）」国土交通省　水管理・国土保全局　砂防部）

 総便益Ｂ [事業を実施しない場合の被害額]－[事業を実施した場合の被害額] 910百万円

[建設費]＋[評価期間内に必要な維持管理費]

　年平均被害軽減期待額を評価対象期間57年（整備期間7年＋耐用期間50年）について累計する。
　ただし、年平均被害軽減期待額は算出基準年（令和３年）に基づく社会的割引率（4.0％）で現在価
値化したものとする。

　便益計　＝　Σ年平均被害軽減期待額／（1＋0.04）
　　　　　　 ＝　910百万円

※　年平均被害軽減期待額：がけ崩れ発生の生起確率（1／10年超過確率降雨及び1／50年超過確率降雨）
それぞれに対応した被害軽減額の平均値の合計。
※　人的被害額／1人当たりは、1/50年超過確率降雨のみで発生し、市町の人口比率を反映した各年齢別人
的被害額の平均額である。その平均額を被害想定区域内の死者数を想定し乗じて人的被害額を算定する。
※　整備期間中の被害軽減額は、事業費に比例して発生するものとする。

　費用計　＝　Σ年間建設費／（1＋0.04）　＋　Σ年間維持管理費／（1＋0.04）
　　　　　　 ＝　378百万円 ＋  3百万円
　　　　　　 ＝　381百万円

　各年次の建設費と維持管理費（過去５ヶ年の平均値）を評価対象期間57年（整備期間7年＋耐用期
間50年）について累計する。
　ただし、各年次の建設費及び維持管理費は、算出基準年（令和３年）に基づくデフレータ及び社会的
割引率（4.0％）で現在価値化したものとする。

n

n n



下平田地区の位置

（
国
）
１
５
２
号

下平田地区
急傾斜地崩壊危険区域
（浜松市天竜区渡ケ島）

至 磐田市

至 浜松市街

一
級
河
川

天
竜
川

（主）天竜東栄線

下平田地区

全景写真全体計画 L=291.1m

（主）掛川天竜線

浜松土木天竜支局

事業概要

前回からの変更点・理由

前回
（H28）

今回（R3） 主な変更理由

①計画期間 H29～R3
H29～R5
（＋2年）

・アンカー工を追加した結果、事
業期間を延伸した

②全体事業費 286百万円
355百万円
（＋97）

・地質が想定以上に脆弱で、アン
カー工を追加した結果、事業費が
増大した



下平田地区の事業概要

事業概要
箇所名：下平田（浜松市天竜区渡ケ島）
事業費：355百万円
計画期間：平成29～令和5年度
全体延長：L=291.1ｍ
事業内容：擁壁工 L=291.1ｍ
B/C ：2.4

【凡例】
Ｒ2までに整備完了（L=173.9m）
R3整備完了予定（L=173.9m）
R4以降施工予定（L=117.2m）
急傾斜地崩壊危険区域
被害想定範囲

主な保全対象

■ 人家10戸

■（主）天竜東栄線 L=45.0m

■（市）天竜平田塩見渡線 L=150.0m

R3まで保全完了

■ 人家6戸

■（主）天竜東栄線 L=45.0m

■ （市）天竜平田塩見渡線 L=60.0m 
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標柱1号

標柱2号

標柱5号

標柱7号

標柱14号

標柱13号
標柱9号

標柱10号

N=1箇所

現場打ち集水桝(2)

排水管は新設側
溝に流下させる

N=1箇所

現場打ち集水桝(3)

N=1箇所

N=1箇所

現場打ち集水桝(7)

現場打ち集水桝(8)

N=1箇所

現場打ち集水桝(10)

N=1箇所

現場打ち集水桝(11)

東
側

重
力
式
擁
壁
(9) L=35.8m

プレキャストU型側溝(2)

L=11.6m

N=1箇所

現場打ち集水桝(1)

至 熊

N=1箇所

間詰部

間詰部

N=2箇所

間詰部

N=1箇所
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(市)天竜平田塩見渡線

東
側

端
末
支
柱
(1) N=2本

プ
レ
キ
ャ
ス
ト
U型

側
溝
(4) L=33.2m

中
間
支
柱
(1) N=11本

補
強
金
具
 N=1箇

所

落
石
防
護
柵
(1) L=35.7m

L=11.2m

宅盤復旧

N=1式

間詰部

N=1箇所

　　落石防護柵があるため協議す

※　中央側(1)NO.2付近に西部農

　　こと。

　　すること。

※　バス停について遠州鉄道(株)

※　電柱の支線が影響するため電

※　宅内の給排水設備(地下埋設物

※　地権者からのコメント

1).保全人家番号4と5の間付近に水の出る箇所がある。
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現場吹付法枠
200×200 ＠1500

A=71.3m2

植生基材吹付 t=3cm
A=11.3m2
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枚
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N= 1箇所

現場打ち集水桝(4)

L=23.0m
落石防護柵(1) L=22.5m

端末支柱(1) N=2本
中間支柱(1) N=7本

中央側(3)
重力式擁壁(5)

L=9.0m

L=31.1m
落石防護柵(1) L=26.0m

端末支柱(1) N=2本
中間支柱(1) N=8本
取付部 A=6.6m2

貯水タンク

N=1箇所

N=1箇所

現場打ち集水桝(5)-1

N=1箇所

間詰部-1

N=1箇所

現場打ち集水桝(5)-2

現場吹付法枠200×200 ＠1500 A=352.1m2

30°

30
°

30°

中間支柱(1) N=9本

30°

プ
レ
キ
ャ
ス
ト

落
石

N=1式

階段(3)

間詰部

N=2箇所

N=1箇所

現場打ち集水桝(5)

暗渠排水管

L=3.1m

N=1箇所

現場打ち集水桝(6)

N=1箇所

間詰部-1

縦
排

水
L
=
9
.
0
m

西側 中央側(1)

プレキャストU型側溝(5)
L=8.2m

溝蓋(1) N=15枚
鋼製蓋(1) N=1枚

落石防護柵(1) L=8. 0m
端末支柱(1) N=2本
中間支柱(1) N=2本

中央側(1)
現場吹付法枠300×300 ＠2000 枠内,植生基材吹付 A=34.2m2
現場吹付法枠400×400 ＠3000 枠内,植生基材吹付 A=80.6m2
現場吹付法枠400×400 ＠3000 枠内,モルタル吹付 A=119.9m2

グラウンドアンカー(1) L=7.0m N=3本
グラウンドアンカー(2) L=8.0m N=7本
グラウンドアンカー(3) L=9.0m N=3本

重力式擁壁(3) L=29.6m
重力式擁壁(4) L=19.7m

中央側(2)
重力式擁壁(5) L=22.5m
重力式擁壁(6) L=2.9m

西側
モルタル吹付 A=17.5m2
重力式擁壁(1) L=16.8m
重力式擁壁(2) L=12.3m

中央側(1)
モルタル吹付 A=10. 9m2
重力式擁壁(3) L=23.1m
重力式擁壁(4) L=10.8m

プレキャストU型側溝(1) L=28.6m
落石防護柵(1) L=27.8m

端末支柱(1) N=2本,中間支柱(1) N=10本
補強金具 N=2箇所

プレキャストU型側溝(3) L=34.0m
落石防護柵(1) L=32.8m

端末支柱(1) N=2本,中間支柱(1) N=12本
補強金具 N=2箇所

プレキャストU型側溝(4)
L=25.4m

落石防護柵(1) L=24.3m
端末支柱(1) N=2本

落石防護柵(1) L=48.2m
端末支柱(1) N=2本,中間支柱(1) N=16本

補強金具 N=2箇所

暗
渠

排
水

管
-
1
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=
1
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.
6
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30°

30° 30°

鋼製蓋(1) N=5枚
落石防護柵(1) L=45.3m

端末支柱(1) N=2本
中間支柱(1) N=16本
補強金具 N=3箇所

コンクリート舗装(2) A=82.4m2

10

補強金具 N=2箇所

プレキャストU型側溝(3) L=51.4m

令和２年度[第3

下平田急傾斜地

（法面工）

中央側(2)
重力式擁壁(7) L=36.3m
重力式擁壁(8) L=3.5m

重力式擁壁(8)-1 L=6.2m

中央側(2)

プレキャストU型側溝(5)
L=47.1m

溝蓋(1) N=90枚
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55.46

54.64
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H31
擁壁⼯ L=38.0ｍ
アンカー⼯ 19本

R3 ⽤地補償

R5
擁壁⼯
L=56.9ｍ

全体計画 L=291.1ｍ

（市）天竜平田塩見渡線

R4
擁壁⼯
L=60.3ｍ

Ｈ30
擁壁⼯
L=13.8ｍ

Ｒ2
擁壁⼯

L=100.6ｍ

Ｒ2
擁壁⼯
L=21.5ｍ

（主）天竜東栄線

① 整備済箇所

施設の整備状況と今後の対策工事

② 整備予定箇所

事業の進捗見込み(R3末)

●事業費 65.9％

●事業量 59.7％

施設整備を継続し、
人家10戸、県道・
市道の保全を図る

標準横断面図
重力式擁壁工

重力式擁壁工

（Ｈ=4.5ｍ）

（Ｈ=3.0ｍ）

アンカー工

中央側

東側
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植生マット

落石防護柵

重力式擁壁 プレキャストU型側溝

買収幅
測量センターからの距離
法肩から水平2.0mの位置

買収幅
測量センターからの距離
基本は基礎砕石の位置

仮囲い

1：
1.2

W1
(DL級)

W1
(DL級)

W2
(DH級)

F

F

W2
(DH級)

DL=48.00

総便益 910百万円

総費用 381百万円
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天44. 49

48.99
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13 .4

仮設土量

控　除

0.5

CoDL=44.00

IP.4(NO. 2+11.16)

GH=46. 31
FH=43. 99


